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провода «Нижневартовский газоперерабатывающий завод – Пара-
бель». 
Объектом обследования и выполнения работ по капитальному ремон-
ту является магистральный газопровод «НГПЗ – Парабель» на участке 372 – 
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Цель работы – повышение надежности линейной части 
магистрального газопровода путем проведение капитального ремонта 
участка газопровода 372 – 383 км. 
Задачи работы: обоснование необходимости проведения капитального 
ремонта участка газопровода; разработка технологии проведения капиталь-
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383, и включает в себя полную замену труб в границах проектирования и 
приведение участков газопровода в соответствие с требованиями действу-
ющих нормативных документов для обеспечения безаварийной эксплуата-
ции газопровода в течение длительного периода. 
Капитальный ремонт газопровода выполняется на землях Каргасок-
ского района Томской области. 
Дипломный проект выполнен на материалах инженерных изысканий, 
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Topic: "Capital repairs of the main gas pipeline section (372-383) of  " Nizhne-
vartovsk gas processing plant - Parabel ". 
Research object is main gas pipeline section "NGPZ - Parabel"  (372 - 383 km). 
The aim of the work is to increase the reliability of the linear part of the main gas 
pipeline by overhauling the section of the 372 - 383 km gas pipeline. 
Work tasks: necessity substantiation for major overhaul of the gas pipeline sec-
tion; technologies for capital repairs of the mainstream gas pipeline development; 
Calculate the pipes wall thickness, check the pipeline  strength, check the pipe-
line for plastic deformation. 
In this work it is planned to introduce modern technologies for insulation of pipes 
and use of new models of equipment in the section 372 - km 383, and includes a 
complete replacement of pipes in accordance with the requirements in force to 
ensure trouble-free operation of the pipeline for a long period. 
The territory for the  gas pipeline capital repair is  Kargasoksky district of the 
Tomsk region. 
The graduation project was carried out on the materials of engineering surveys 
carried out by the Novosibirsk branches of  VNIPIgazdobycha  (2001, October-
November). 
The achieved technical and operational indicators: the derivation of the parame-
ters of the gas pipeline to the projected value. Ensuring maximum throughput and 
safe use of the pipeline section. 
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Одной из важнейших проблем развития газовой промышленности яв-
ляется повышение уровня эксплуатационной надежности магистральных 
газопроводов (МГ) с целью поставки запланированных объемов газа. Глав-
ная задача в транспорте газа  обеспечение надежного функционирования 
системы магистральных газопроводов за счет комплекса плановых меро-
приятий, в том числе капитального ремонта. 
Анализ технического состояния газопроводов России показывает сле-
дующее: средний возраст МГ равняется 28 годам; около 36105 км нуждают-
ся в переизоляции и ремонте. Почти половина от общей протяженности МГ 
отработали срок, при котором пленочное изоляционное покрытие практиче-
ски полностью теряет свои защитные свойства, что приводит к активным 
коррозионным процессам. Увеличивается количество отказов по причине 
стресс-коррозии, расширилась зона ее появления. Из-за возможной опасно-
сти часть МГ эксплуатируется с пониженным давлением. Ежегодный при-
рост газопроводов, потерявших при эксплуатации устойчивое положение и 
проходящих в обводненных и заболоченных районах Севера и Западной 
Сибири, составляет сотни километров. 
Для повышения надежности линейной части трубопроводов, находящихся в 
эксплуатации 20 лет и более, на основании внутренней и наружной диагно-
стики, а также результатов испытания необходим капитальный ремонт или 
полная реконструкция. 
Ремонт и реконструкция системы магистральных трубопроводов 
осложнены требованием не только обязательного сохранения достигнутой 
производительности системы и обязательной поставки газа в договорных 
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объемах всем внутренним и зарубежным потребителям, но и увеличе-
ния пропускной способности системы ГТС в свете программы добычи газа, 
заложенной в Энергетической стратегии. 
Диагностика газопроводов, включая внутритрубную дефектоскопию, 
наружное обследование, электрометрию, магнитометрию и другие техноло-
гии, позволяют постоянно иметь информацию о техническом состоянии га-
зопроводов, и обосновано планировать работы по их капремонту и устране-
нию в оперативном порядке локальных аварийных участков. 
Один из основных видов ремонта – замена труб. В первую очередь за-
мена дефектных участков по результатам внутритрубной дефектоскопии, 
сплошная замена участков из труб, на которых наблюдается повышенная 
аварийность. В их числе спиральношовные трубы, на которых имеют место 
аварии, французские трубы, изготовленные по техническим условиям 1974 
г. 
В данном проекте работы предусмотрены на объекте дочернего пред-
приятия ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Газпром 
трансгаз Томск» входит в Единую систему газоснабжения ПАО «Газпром» 
и осуществляет транспортировку газа по магистральному газопроводу 
НГПЗ-Парабель-Кузбасс и газопроводам-отводам. 
Основное направление деятельности предприятия - ремонт линейной 
части, устранение дефектов по результатам внутритрубной диагностики, 
замена спирально-шовной трубы Волжского трубного завода, сплошная пе-
реизоляция участков МГ, вывод на проектный режим по рабочему давле-
нию. 
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1. Общая часть 
 
1.1. Характеристика существующего газопровода 
 
Магистральный газопровод НПЗ – Парабель (I-ая нитка, Ду 1000 
МПаPраб 4,5
max  ) на участке км 372 – км 383 введен в эксплуатацию в конце 
1977 г. проектная пропускная способность газопровода – 26,35 млн. нм3/сут. 
Начальной точкой участка газопровода является ограждение краново-
го узла № 372, конечной точкой – линейный кран 383-I. 
На всем протяжении участка газопровод проложен в одном техниче-
ском коридоре со II-й ниткой (Ду 1000) газопровода с расстоянием между 
осями 1550 м.  
От км 372,6 до км 374,1 газопровод проложен в одном техническом 
коридоре с магистральным нефтепроводом Александровское – Анжеро-
Судженск (Ду 1000 Рр=5,1 МПа) с расстоянием между осями трубопроводов 
от 12 до 20 м. а также пересекает его на участках км 374,1 и 382,1. На этом 
участке трасса трубопроводов проложена по болотам, в основном  II типа, с 
мощностью торфяной залежи до 3,0 м. На отдельных участках имеются бо-
лота II типа с мощностью торфяной залежи до 5,0 м. Общая протяженность 
участков газопровода, уложенного на болотах II типа составляет 8,4 км. 
Трасса газопровода пересекает на км 375,6 р. Огуркина и оз. Щучье 
(ширина русла по зеркалу воды в межень – 3,0 м, глубина в межень около 
1,0 м. 
Газопровод пересекает нефтепровод Ду 1000 – 4 пересечения на км 
373,8 и км 382,1. 
На участке трассы км 383 газопровод пересекает автодорога IV-й ка-
тегории «Подъезд к п. Бондарка» на которой отсутствует защитный кожух. 
Строительство линейной части газопровода осуществлено из труб 
отечественных  (1020  9,5  10,5 16Г2САФ ТУ 14-3-109-73; 1020  9 
17Г2СФ  ТУ 14-3-311-74, 1020  11 14ХГС ТУ 14-8-16-2001) и труб им-
портной поставки. 
Общая   протяженность   труб    спиральношовных    1020  9    
17Г2СФ   ТУ 14-3-311-74, примененных для строительства участка км 0 – 
км 36, составляет около 2,1 км. 
Наружное противокоррозионное покрытие газопровода выполнено 
полимерными лентами, в основном, импортного производства («Поликен»; 
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«Плайкофлекс»; «Нитто»). Конструкция покрытия: праймер, лента поли-
этиленовая 1 слой, защитная обертка 1 слой. 
На подводных переходах противокоррозионное покрытие выполнено 
с нанесением двух слоёв ленты изоляционной и двух слоев защитной 
обертки. 
Балластировка газопровода на обводненных участках и переходах че-
рез болота выполнена армобетонными седловидными грузами и частично 
минеральными грунтами. На отдельных участках закрепление газопровода 
на проектных отметках выполнено винтовыми анкерными устройствами 
типа ВАУ. 
Строительство газопровода осуществлялось с соблюдением требований 
СНиП II-45-75 «Магистральные трубопроводы», в связи с чем требования к 
прочности, надежности, как отдельных участков (участки, примыкающие к 
КС, запорной арматуре, поймы. Водных преград в границах ГВВ 10%-ой 
обеспеченности и др.), так и газопровода в целом не соответствуют требова-
ниям действующего СНиП 2.05.06-85*. 
По данным обследований технического состояния газопровода, про-
веденного ООО «Томсктрансгаз» с привлечением специализированных ор-
ганизаций выявлена высокая степень коррозионного износа на всем участ-
ке, неудовлетворительное состояние наружного противокоррозионного по-
крытия. 
  
     
Общая часть 
Лист 
     
   11 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
1.2  Инженерно-геологическая   и   гидрологическая   характери-
стика трассы 
 
Трасса проходит по слабовсхолмленной равнине Западно-Сибирской 
низменности с большим количеством болот, в основном, II типа с мощно-
стью торфяной залежи до 5 м. 
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 52,0 до 76,5 
м. Разрез до глубины 5,0 м, в основном, представлен суглинками тяжелыми 
туго- и мягкопластичной консистенции озёрно-аллювиального происхож-
дения. 
Грунтовые воды на межболотных участках трассы залегают на глуби-
нах 0,5  5,0 м, на болотах и понижениях-ложках от дневной поверхности 
до 1,0 м. 
Толщина почвенно-растительного слоя   на   межболотных  участках  
от 0,1 до 0,3 м. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,4 м. 




1.3 Краткая климатическая характеристика района проведения 
ремонтных работ 
 
Температура наружного воздуха: 
- абсолютная минимальная минус 51С 
- абсолютная максимальная + 35С 
- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  минус 42С 
Преобладающее направление ветра: 
- в декабре-феврале Ю 
- в июне-августе СЗ 
Минимальная температура грунта на глубине укладки  
оси газопровода +1С 
Сейсмичность на основании карт А и В ОСР-97 6 баллов
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2. Обоснование необходимости проведения капитального ремонта 
участка МГ НГПЗ – Парабель км 372 - 383 
 
2.1. Методы и результаты проведения ВТД. 
 
Перед проведением обследования соответствующие эксплуатирующие 
предприятия проводят следующие подготовительные работы: 
• проверка работы запорной арматуры; 
• проверка работы концевых затворов камер запуска и приема, узлов их 
обвязки; 
• установка маркеров (только для постоянных маркеров). 
Последовательность проведения работ: 
- Подготовка участка газопровода к обследованию (очистка, проверка 
проходимости участка); 
- Инспекция трубопровода внутритрубными снарядами-дефектоскопами; 
- Обработка, интерпретация и представление результатов инспекции; 
- Анализ результатов инспекции и оценка технического состояния участ-
ка трубопровода. Выработка рекомендаций по параметрам дальнейшей эксплу-
атации трубопровода. 
Подготовка участка газопровода к обследованию. 
Очистные средства, предоставляемые Исполнителем: 
• Скребок очистной СО (фото 1). 
• Скребок очистной со подпружиненными щетками СО-1000Щ 
• Магнитный очистной поршень МОП. 
 
Первичная очистка полости трубопровода производится эксплуатирую-
щим предприятием стандартными очистными поршнями, после чего Исполни-
тель проводит следующие очистные работы: 
- Предварительная очистка от основного мусора и определение проходно-
го сечения скребком очистным (СО) с калибровочной шайбой; 
- Магнитная очистка от металлического мусора (огарков электродов) – 
магнитным очистным поршнем (МОП); 
- Окончательная магнитная очистка - универсальным магнитным очист-
ным поршнем (УМОП). 
Для достижения качественных результатов инспекции, могут потребо-
ваться несколько пропусков очистных средств. 
Критерий очистки - вынос последним очистным снарядом менее 15 кг от-
ложений. 
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Внутритрубная инспекция трубопровода включает в себя два основных 
компонента: 
1. Профилеметрия: 
• контроль формы поперечного сечения труб по длине трассы (выявляют-
ся местные искажения сечения типа овальности, вмятин, гофр); 
• определение наименьших радиусов изгиба и мест сужения трубопрово-
да.  
2. Дефектоскопия: 
• контроль основного металла стенок труб; 
• контроль сварных соединений труб. 
 
При профилеметрии и дефектоскопии также осуществляется регистрация 
конструктивных элементов и особенностей обустройства трубопровода. 
Профилеметрия производится внутритрубными электронно-
механическими снарядами-профилемерами типа ПРТ и основывается на изме-
рении внутреннего сечения трубы роликовыми опорами рычажного типа для 
определения местных искажений формы и регистрации пройденного пути по 
участку трубопровода. 
 
Выявляемые профилемерами особенности и искажения формы участка 
трубопровода: 
• Особенности положения трубопровода (радиусы кривизны трубопрово-
да в плане и профиле, углы поворота трубопровода в плане и профиле). 
• Искажения формы поперечного сечения труб (овальность, вмятины, вы-
пуклости, гофры). 
Дефектоскопия трубопровода производится внутритрубными высокочув-
ствительными магнитными снарядами-дефектоскопами типа ДМТ и ДМТП














Рис.1 Особенности ультразвукового и магнитного метода диагностики 
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При движении снаряда система из постоянных магнитов намагничивает 
участок трубы до состояния почти технического насыщения. Наличие тех или 
иных особенностей в металле стенки трубы вызывает искажение линий маг-
нитного потока (рассеяние магнитного потока), которое фиксируется системой 















Обнаружение дефектов в стенке трубопровода реализуется следующими 
"интеллектуальными" снарядами-дефектоскопами: 
• Снаряды дефектоскопы ДМТ 
• Снаряды дефектоскопы ДМТП-1 
• Снаряды дефектоскопы ДМТП-2 
 
Основные технические характеристики магнитных снарядов-
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Технические характеристики Значения 
1.  Минимальное проходное сечение  0,85 Dн 
2.  Минимальный проходной радиус изгиба ° 3 Dн при повороте на 
90° 
3.  Диапазон температур эксплуатации -10 +50оС 
4.  Максимальное давление  8 МПа 
5.  Допустимая скорость пропуска 1,5…2,5 м/с 
6.  Оптимальная скорость пропуска 2,0 м/c 
7.  Время непрерывной работы  90 часов 
8.  Количество секций 1-2 шт. 
9.  Шаг опроса датчиков по оси трубы 5 мм 
10.  Расстояние между датчиками в окружном 
направлении 
4,8 мм 
Выявляемые дефектоскопами дефекты и особенности обустройства тру-
бопровода: 
• Дефекты потери металла (коррозия, каверна, язва, продольная канавка, 
продольная трещина, зона продольных трещин, поперечная канавка, попереч-
ная трещина, механические повреждения). 
• Дефекты, связанные с нарушением сплошности металла (расслоения в 
стенке трубы, трещины, включения, закаты). 
• Сварные соединения и их дефекты (качественная оценка несовершенств 
сварных швов): 
- расположение кольцевых стыков; 
- расположение спиральных швов; 
- нарушения формы сварных соединений (смещение кромок, утяжины, 
отклонения размеров усиления шва); 
- дефекты сварных соединений (раковины, подрезы и т.п.). 
• Конструктивные элементы (расположение и размеры) (трубы, врезные 
катушки, кривые вставки, крановые узлы, тройники, отводы-врезки, отстойни-
ки, заварки технологических отверстий). 
• Элементы обустройства газопровода и другие особенности (защитные 
кожухи (патроны) на переходах через дороги, пригрузы (хомутовые и кольце-
вые чугунные), посторонние металлические предметы вблизи газопровода). 
Разрешающая способность и минимальные размеры выявляемых дефек-
тов. Минимальные размеры дефектов, выявляемых с 95% вероятностью, опре-
деляются относительно толщины стенки трубы «δ» в трехмерных координатах 
(длина X, ширина X, глубина) и являются следующими: 
• питтинговая коррозия 0.5  δ  X  0.5  δ  X  0.2  δ 
• общая коррозия 3  δ  X  3  δ  X  0.1  δ 
• продольные трещины 3  δ  X  0  δ  X  0.2  δ 
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• поперечные трещины 0  δ  X  3  δ  X  0.2  δ 
• продольные канавки 3  δ  X  1  δ  X  0.1  δ 
• поперечные канавки 1  δ  X  3  δ  X  0.1  δ 
• дефекты продольных / кольцевых сварных швов (длина X глубина) 3  δ  
X  0.2  δ 
Погрешность измерения пройденного пути - 0,1% 
Погрешность измерения длины трубы - 0,1 - 0,5% 
Обработка, интерпретация и представление результатов обследования 
осуществляются высококвалифицированным персоналом с помощью комплек-
са информационно-аналитических компьютерных систем и физико-
математических методов для выявления, распознавания, оценивания размеров и 
расположения зарегистрированных особенностей, аномалий, дефектов и т.д. 
Полный отчет о результатах инспекции содержит: 
- Информацию по используемому оборудованию, технологии и представ-
лению полного отчета; 
- Результаты внутритрубной инспекции; 
- Статистический анализ результатов внутритрубной инспекции; 
- Анализ оценки опасности дефектов; 
- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации участка МГ. 
В начале каждого раздела отчета приводятся перечень условных обозна-
чений и необходимые пояснения по представляемым данным. 
Оценка опасности выявленных дефектов производится по ВРД 39-1.10-
004-99. Методические рекомендации по количественной оценке состояния ма-
гистральных газопроводов с коррозионными дефектами, их ранжирование по 




Газопровод: «НГПЗ - Парабель» I-нитка 
Диаметр: 1020 мм 
Участок: КС Вертикос - Парабель, 305-449 км 
Газотранспортное предприятие: ООО "Томсктрансгаз" 
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14,7 Грязь – 50 кг, уплотни-
тельные кольца огарки 







14,67 Грязь – 15 кг, ферромаг-







 Грязь – 10 кг,огарки 
электродов– 40 кг 
 
 
Магнитная подготовка участка. 



















Получена запись на протя-







   
 
На обследованном участке имеется большое количество "эксперимен-
тальных" спиральношовных труб, магнитные свойства стенок труб которых 
позволяют выявлять дефектоскопом типа ДМТ только значительные и обшир-





     
Обоснование необходимости проведения кап. 
ремонта 
Лист 
     
   16 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
Графики скорости прохождения снарядов. 
 
На следующих графиках приведены скорости движения инспекционных 
снарядов по обследованному участку газопровода. Значение скорости на гра-
фиках вычисляется на каждом метре пути снаряда. 
 
 
График №1 скорости похождения дефектоскопа на участке 















Измеренное расстояние, м  
Бортовое время, чч, мм, сс 
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Перечень всех уложенных на обследованном участке труб представлен в 
виде таблицы. 
В таблице приведены: 
• Номер трубы - порядковый номер трубы. 
• Измеренная координата, м - измеренное расстояние от начала участка. 
• Длина трубы, м - оценка длины трубы. 
• Толщина стенки, мм - оценка номинальной толщины стенки трубы 
• Тип трубы и ориентация продольных швов, час. - типы труб (смотри 
таблицу ниже) и угловое расположение продольных сварных швов (если они 
имеются) в часах. Для двухшовных труб приводится ориентация одного шва, 
ориентация второго шва +6 часов. 
Типы труб: 
• БШ - Бесшовные 
• 1Ш - Одношовные 
• 2Ш - Двухшовные 
• СШ - Спиральношовные 
• "-" - С нераспознанным швом 
Таблица 4 






Тип трубы и ориента-
ция прод. шва 
8414 66759,93 0,50 14,0 - - 
8415 66760,43 0,82 14,0 - - 
8416 66761,25 0,61 13,0 - - 
8417 66761,86 0,59 11,0 - - 
8418 66762,45 7,39 11,0 1Ш11,9 
8419 66769,84 11,84 11,0 1Ш 10,3 
8420 66781,68 11,82 11,0 1Ш 10,0 
8421 66793,50 11,91 11,0 1Ш 11,9 
8422 66805,40 11,66 11,0 1Ш 5,8 
8423 66817,06 11,86 11,0 1Ш 2,5 
8425 66840,75 11,02 11,0 1Ш 8,5 
8426 66851,76 11,44 11,0 1Ш 5,8 
8427 66863,20 11,63 11,0 1Ш 3,9 
8428 66874,83 11,90 11,0 1Ш 11,5 
8429 66886,73 4,10 11,0 1Ш 11,7 
8430 66890,83 1,82 13,0 - - 
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8431 66892,65 2,17 14,0 - - 
8432 66894,82 1,79 13,0 - - 
 
8433 66896,61 11,81 11,0 1Ш 2,9 
8434 66908,42 11,93 11,0 1Ш 9,0 
8435 66920,34 11,92 11,0 1Ш 6,2 
8436 6932,26 11,89 11,0 1Ш 7,7 
8437 66944,14 11,92 11,0 1Ш 4,7 
8438 66956,06 11,71 11,0 1Ш 2,9 
8439 66967,77 11,82 11,0 1Ш 4,9 
8424 66828,92 11,83 11,0 1Ш 11,3 
8440 66979,59 11,82 11,0 1Ш 2,5 
8441 66991,41 6,18 11,0 1Ш 0,8 
8442 66997,58 11,41 12,0 2Ш 3,0 
8443 67008,99 1,30 12,0 2Ш 0,1 
8444 67010,29 11,35 12,0 2Ш 4,0 
8445 67021,63 2,54 11,0 - - 
8446 67024,17 5,18 13,0 2Ш 4,3 
8447 67029,35 5,74 13,0 2Ш 1,6 
8448 67035,09 5,42 13,0 2Ш 3,9 
8449 67040,50 5,79 13,0 2Ш 0,6 
8450 67046,29 2,23 13,0 2Ш 5,5 
8451 67048,52 2,09 11,0 - - 
8452 67050,61 11,47 11,0 1Ш 3,9 
8453 67062,07 5,23 11,0 1Ш 6,5 











8995 70735,23 11,44 13,0 2Ш 3,6 
8996 70746,67 11,36 13,0 2Ш 0,2 
8997 70758,03  13,0 2Ш 4,9 
8998 70769,44 11,41 13,0 - - 
8999 70770,95 1,20 12,0 - - 
9001 70780,90 8,76 11,0 СШ - 
9002 70791,53 10,63 9,0 СШ - 
9003 70796,23 4,71 9,0 СШ - 
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9004 70799,35 3,12 11,0 СШ - 
9005 70810,62 11,28 11,0 СШ - 
 
 
9006 70820,60 11,46 11,0 СШ - 
9007 70831,47 11,64 11,0 СШ - 
9008 70842,94 11,0  СШ - 
9009 70854,57 3,48 11,0 СШ - 
9010 70858,05 11,56 11,0 1Ш 1,9 
9011 70869,60 11,80 11,0 1Ш 7,2 
9012 70881,40 11,68 11,0 1Ш 11,5 
9013 70893,08 11,50 11,0 СШ - 
9014 70904,58 7,27 11,0 СШ - 
9015 70911,84 1,98 11,0 СШ - 
9016 70913,82 4,81 11,0 СШ - 
9017 70918,63 5,80 11,0 2Ш 1,3 
9018 70924,43 5,71 11,0 2Ш 2,7 
9019 70930,14 5,77 11,0 2Ш 0,8 
9101 71633,48 5,81 11,0 2Ш 3,8 
9102 71639,29 5,58 11,0 2Ш 5,3 
9103 71644,87 5,85 11,0 2Ш 0,7 
9104 71650,72 5,86 11,0 2Ш 5,3 
9105 71656,58 5,45 11,0 2Ш 4,4 
9106 71662,02 5,75 11,0 2Ш 4,5 
9107 71667,77 5,79 11,0 2Ш 5,6 
9113 71720,47 11,66 11,0 1Ш 8,7 
9114 71732,13 11,93 11,0 1Ш 0,0 
9115 71744,06 11,85 11,0 1Ш 1,3 
9116 71755,90 5,78 11,0 2Ш 5,8 
  
     
Обоснование необходимости проведения кап. 
ремонта 
Лист 
     
   18 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
















Журнал выявленных дефектов. 
 
Перечень дефектных труб (строки таблицы, выделенные фоном), содер-
жащий: 
• Номер трубы - номер дефектной трубы по трубному журналу. 
• Измеренная координата, м - измеренное расстояние от начала участка до 
начала трубы. 
• От реперной точки, м - расстояние от середины реперной точки, бли-
жайшей к поврежденной трубе против хода продукта до начала трубы. 
• До реперной точки, м - расстояние от начала трубы до середины репер-
ной точки, ближайшей к поврежденной трубе по ходу продукта. 
• Примечания - даются дополнения, уточнения и предположения к дефек-
там на данной трубе. 
Для каждой дефектной трубы приводится список оцененных дефектов 
(строки таблицы без фона), содержащий: 
• № - порядковый номер особенности на данной трубе. 
• Идентификация - описание вида дефекта: 
Каверна - одиночное локальное коррозионное повреждение (питтинг). 
Язва - одиночное локальное коррозионное повреждение малых размеров. 
Коррозия - участок сплошной коррозии, коррозионное пятно или скопле-
ние одиночных каверн. 
Продольная канавка - дефект потери металла, ориентированный вдоль 
оси трубы, например, ручейковая коррозия. 
Поперечная канавка - дефект потери металла, ориентированный поперек 
оси трубы. 
Продольная трещина - трещиноподобная несплошность металла, пересе-
кающая часть стенки трубы, ориентированная вдоль оси трубы. 
Зона продольных трещин - дефектная область состоящая из множества 
трещин продольной ориентации. 
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Поперечная трещина - трещиноподобная несплошность металла, пересе-
кающая часть стенки трубы, ориентированная поперек оси трубы. 
Механическое повреждение - дефект потери металла, вызванный меха-
ническим воздействием (царапина, задир, выбоина и т.п.). 
Вмятина / гофра - дефекты формы поперечного сечения трубы. 
Аномальный шов - нестандартно выполненное сварное соединение с 
нарушениями формы (смещение кромок, утяжина, нестандартное усиление шва 
и т.п.) или дефектами (раковины, подрезы, несплавления, непровары и т.п). 
Технологический дефект - особенность, связанная с тем или иным тех-
нологическим процессом изготовления труб, строительства или обустройства 
трубопровода (расслоения, неметаллические включения и др. дефекты проката, 
заварки технологических отверстий, места вышлифовки дефектов, приварки). 
При визуальном обследовании трубы такие дефекты могут не выявляться; тре-
буется применение специальных методов дефектоскопии. 
Металл снаружи - касающийся трубы или близкорасположенный метал-
лический объект. Может представлять опасность для целостности изоляцион-
ного покрытия. 
• До швов, м - расстояния от точки максимальной глубины дефекта до 
поперечных сварных швов (против хода продукта со знаком "+", по ходу про-
дукта со знаком "-"). 
• Угол, час - указывается угловое расположение обнаруженных особен-
ностей на данной трубе. 
• Длина, мм - оценка длины дефекта (проекция на образующую трубы). 
• Ширина, мм - оценка ширины дефекта (проекция на окружность тру-
бы). 
• Глубина, % - оценка максимальной локальной глубины дефекта по от-
ношению толщине стенки трубы. Для дефектов, идентифицируемых как «Вмя-
тина», глубина приводится в миллиметрах. 
 
• КБД - Коэффициент Безопасного Давления (КБД) - расчетный коэффи-
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 № Идентификация До швов, м Угол, 
час 





8577 8022,04 М3+1038,3 М4-4098,7 Поз.1 – эквивалент потери металла 29%  
1 Технологический дефект +0,71/-5,84 2,2 45 115 0 - 
8605 8038,86 М3+1802,8 М4-3334,3 Поз.1 – приварка  
1 Металл снаружи +4,59/-1,17 10,1 45 50 0 - 
8694 8060,70 М3+2064,0 М4-3073,1   
1 Коррозия +4,60/-7,13 6,9 51 35 37 0,87 
2 Коррозия +10,65/-1,08 7,9 35 350 28 0,86 
8701 8174,81 М3+2195,0 М4-2942,1   
1 Коррозия +9,27/-2,17 4,6 100 280 15 0,87 
8702 8350,50 М3+2263,9 М4-2873,3   
1 Коррозия +2,13/-3,55 2,8 50 325 11 0,85 
8704 8498,32 М3+2848,8 М4-2288,3 Поз.1 – эквивалент потери металла 35% 
Поз.2 – эквивалент потери металла 25% 
 
1 Технологический дефект +11,30/-0,51 2,5 25 35 0 - 
2 Технологический дефект +11,44/-0,37 9,9 25 55 0 - 
8809 8640,79 М3+3015,5 М4-2121,6 Поз.1 – приварка  
1 Металл снаружи +2,01/-3,8 2,0 35 35 0 - 
8898 8765,09 М3+3236,3 М4-1900,8 Поз.1 – эквивалент потери металла 30%  
1 Технологический дефект +0,83/-4,95 9,6 25 45 0 - 
9004 8991,41 М3+3663,9 М4-1473,2 Поз.1 – эквивалент потери металла 30%  
1 Коррозия +4,56/-1,32 7,0 900 1220 55 1,59 
9010 9096,70 М3+3669,8 М4-1467,3   
1 Коррозия +0,08/-4,15 9,3 35 150 28 0,86 
2 Коррозия +0,21/-4,02 2,5 45 95 10 0,86 
3 Поперечная канавка +0,45/-3,78 1,6 25 115 10 0,85 
4 Коррозия +1,00/-3,23 7,6 80 690 10 0,86 
5 Коррозия +1,19/-3,04 8,5 60 645 17 0,86 
6 Коррозия +1,22/-3,01 5,6 45 35 28 0,97 
7 Коррозия +1,73/-2,05 9,3 195 725 19 0,92 
8414 9186,92 М3+3675,5 М4-1461,6   
1 Коррозия +1,80/-3,93 4,9 35 140 15 0,86 
2 Поперечная канавка +2,01/-3,73 5,1 25 90 12 0,85 
3 Поперечная канавка +2,05/-3,69 5,2 20 100 13 0,85 
8414 9300,38 М3+3681,3 М4-1455,8   
1 Коррозия +2,07/-3,75 4,7 35 105 11 0,85 
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2 Коррозия +2,24/-3,58 4,8 45 145 13 0,86 
3 Коррозия +2,29/-3,53 3,8 65 165 14 0,86 
8414 9329,42 М3+3687,1 М4-1450,0   




К двум дефектам из таблицы 5 результатов представлены листы детали-
зации с более подробным описанием дефектов и поврежденных труб. 
На листе детализации приведено: 
• Схема расположения поврежденной трубы с указанием элементов обу-
стройства или конструктивных особенностей трубопровода, расположение и 
размеры соседних труб. 
• Развертка трубы с цветовым представлением топографии магнитного 
поля в зоне выявленных дефектов. Цвета на развертке трубы служат только для 
иллюстрации и показывают интенсивность зарегистрированных сигналов (в по-
рядке: синий, красный, желтый). 
• Таблица выявленных дефектов. 
• Примечания, содержащие дополнительную информацию. 
 
Лист детализации трубы № 1100 
 
Номер трубы 9004 
 
До реперной точки, м М3+2064,0 
Начало трубы, м 8991,41 
 





9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 
         
5,78 11,04 11,04 10,81 11,66 11,47 11,70 5,80 5,65 
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1 Коррозия +4,60/-7,13 7,2 900 1220 55 1,59 















Лист детализации тбы № 1245
 
Рис. 3 Внешний вид дефекта № 1 
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Номер трубы 1245 
 
До реперной точки, м М3+3669,8 
Начало трубы, м 9096,70 
 
От реперной точки, м М4-1467,3 
 
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 
         














1 Коррозия +0,08/-4,15 9,3 35 150 28 0,86 
2 Коррозия +0,21/-4,02 2,5 45 95 10 0,86 
3 Поперечная канавка +0,45/-3,78 1,6 25 115 10 0,85 
4 Коррозия +1,00/-3,23 7,6 80 690 10 0,86 
5 Коррозия +1,19/-3,04 8,5 60 645 17 0,86 
6 Коррозия +1,22/-3,01 5,6 45 35 28 0,87 
7 Коррозия +1,73/-2,05 9,3 195 725 19 0,92 
 
• КБД - Коэффициент Безопасного Давления (КБД) - расчетный коэффициент 
равный 


















Статистический анализ результатов внутритрубной инспекции. 
 
График № 4 распределение выявленных дефектов по типам на участке 372-383 км
 
Рис. 4 Внешний вид дефекта № 6 
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График № 5 распределение дефектов потери металла по глубине 









 Менее 10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% Более 50% 
 









 Менее 10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% Более 50% 
 
• Глубина, % - оценка максимальной локальной глубины дефекта по отношению к 
толщине стенки трубы. Для дефектов, идентифицируемых как «Вмятина», глубина 





2.2. Оценка степени опасности выявленных дефектов.  
 
Оценка опасности выявленных дефектов производится по ВРД 39-1.10-
004-99. Методические рекомендации по количественной оценке состояния ма-




















   





































































     
Обоснование необходимости проведения кап. 
ремонта 
Лист 
     
  24 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
степени опасности и определению остаточного ресурса, ОАО «Газпром», 2000.
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По результатам внутритрубного обследования на участке газопровода диа-
метром 1020 мм (рабочее давление - 5.4 МПа) из стали 17Г1СФ ( 02σ = 360 МПа, 
Bσ = 470 МПа) при толщине стенки 10,5 мм выявлено коррозионное поврежде-


































Допускаемый коэффициент запаса по давлению [np], определяется по форму-




В связи с тем, что коэффициент запаса по давлению значительно ниже 1, то 
такой дефект относится к категории закритических и работа газопровода при 
давлении, превышающем 3,46 МПа, категорически запрещена. 
 
2.3. Работы по вскрытию и идентификации дефектов. 
 
До начала работ по капитальному ремонту дефектных участков необхо-
димо сбросить давление газа до атмосферного путем закрытия линейных кра-
нов на границах ремонтных участков и открытия свечных кранов, с последую-
щим отсечением ремонтируемого участка от магистрали и установкой сфериче-
ских заглушек со стороны линейных кранов, и выполнить дегазацию газопро-
вода. Все перечисленные работы производятся под руководством и силами 
ООО «Томсктрансгаз». 
Комплексные ремонтные огневые работы на газопроводе выполняются по 
предварительно разработанному ООО «Томсктрансгаз» плану по организации и 
проведению огневых работ, для каждого участка проведения работ в соответ-
ствии с требованиями «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых 
работ на газовых объектах ОАО «Газпром»» 2006 г. СТО Газпром. Весь персо-
нал и механизмы, независимо от ведомственной принадлежности, на время 
проведения этих работ, поступает в полное оперативное и техническое подчи-
нение руководителя ответственного за проведение огневых работ. 
При привлечении сил и средств сторонних организаций передачу персо-
нала и техники оформить двухсторонним приказом с указанием в нем: 
- фамилий и квалификации лиц, выделяемых привлекаемой организацией; 
- перечня передаваемых во временное пользование технических средств; 




















46,041,746,3/][ 2,0  нормрасчp ppn
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телем комплексной ремонтной работы. 
После сброса давления в газопроводе и передачи участка в ремонт произ-
водится вскрытие ремонтируемого участка, очистка от изоляции и оценка тех-
нического состояния участка газопровода идентификация дефектов выявлен-
ных ВТД с проведением визуально - измерительного и приборного контроля: 
толщинометрии, применением неразрушающих методов контроля - радиогра-
фический контроль, комиссионное решение по ремонту дефектного участка. 
По результатам обследования рабочей группой, назначенной комиссией 
по обследованию дефектов оформляются: 
- акт визуального и / или измерительного контроля; 
 
- протокол результатов инструментального обследования; 
- заключение по проверке качества сварных соединений физическими ме-
тодами контроля (ВСН 012-88 ч.2 форма 2.9.); 
- акт оценки деформированного состояния газопровода в области вмяти-
ны и /или гофры согласно ВРД 39-1.10-063-2002; 
-акт обследования технического состояния деформированного участка га-
зопровода (Приложение А ВРД 39-1.10-063-2002); 
После проведения визуально - измерительного контроля и других мето-
дов контроля, оформление актов и заключения комиссии по результатам обсле-
дования принимает решение по оптимальному методу ремонтных работ в соот-
ветствии с требованиями РД 558-97, ВРД 39-1.10-063-2002, ВСН 39-1.10-009-
2002, ВРД 39-1.10-004-99, ВРД-39-1.10-001-99,. «Инструкцией по отбраковке и 
ремонту труб линейной части газопроводов». 
В ходе обследования оформляется Журнал обследования газопровода в 
соответствии с требованиями приложения 7 РД 558-97. 
Дефекты в зависимости от типа могут быть признаны комиссией годным 
к эксплуатации, или подлежат ремонту в соответствии с требованиями норм. 
В случае, если дефект признан подлежащим удалению, производится за-
мер длины вырезаемого участка, толщинометрия трубы, разметка вырезаемого 
участка. 
При привлечении сил и средств подрядной организации передачу персо-
нала и техники оформить двухсторонним приказом с указанием в нем: 
- фамилий и квалификации лиц, выделяемых привлекаемой организацией; 
- перечня передаваемых во временное пользование технических средств; 
- представителя эксплуатирующей организации, назначаемого руководи-
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2.4. Способы ликвидации выявленных дефектов. Причины 
проведения капитального ремонта участка МГ км 372-383. 
 
По результатам обследования и идентификации дефектных мест уточня-
ются объемы и виды работ по устранению дефектов. Определяют потребное 
количество труб и материалов. 
Ремонт дефектных участков может выполняться следующим способом: 
- выборочный ремонт вырезкой дефекта и монтажом «катушки», трубы; 
- вырезкой дефектного участка, демонтаж его, монтаж трубопровода на 
бровке траншеи, изоляция и укладка, испытание участка, монтаж захлеста. 
Причины проведения капитального ремонта участка магистрального га-
зопровода НГПЗ - Парабель км 372-383 (I-нитка): 
- большое количество опасных дефектов выявленных ВТД проведенной 
ЗАО НПО «Спецнефтегаз». 
- наличие множества участков с «экспериментальными», спиралешовны-
ми трубами (около 35% от общего количества). 
При сооружении МГ «НГПЗ – Парабель – Кузбасс» на отдельных участ-
ках были применены спиралешовные трубы 1020×10/10,5 сталь 17Г1С и трубы 
1020×9 сталь 17Г2СФ по ТУ 14-3-109-73 разрушение которых в процессе экс-
плуатации обусловило основную долю отказов и происшедших аварий на газо-
проводе «Парабель – Кузбасс». Несмотря на очевидную дешевизну (затраты на 
изготовление в два раза меньше, чем при производстве прямошовных труб), 
опасность спиралешовных труб заключается в их ненадежности связанной с 
образованием лавинообразных разрушений в случае образования предельных 
напряжений в металле трубы. За счет наличия спиралешовного шва труба имеет 
большую жесткость, плохо копирует рельеф местности и не поддается гнутью. 
При возникновении больших изгибающих усилий труба лавинообразно разру-
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3. Расчетная часть 
 
3.1. Расчет толщины стенки газопровода 
Расчет толщины стенки газопровода ведется по методике отраженной в 
разделе 8. СНиП 2.05.06-85*. 
Исходные данные для расчета толщины стенки газопровода диаметра 1020 
мм 
     p = 5.5  МПа – проектное рабочее давление; 
    н1R =510 МПа – нормативное сопротивление растяжению металла трубы; 
    н2R =360 МПа – нормативное сопротивление сжатию металла трубы; 
  Категория II - категория участка трубопровода; 
m - коэффициент условий работы трубопровода m=0.75; 
k1 =  1.34 - коэффициент надежности по материалу принимаем по табл. 9 
[1]; 
kn =  1 - коэффициент надежности по назначению трубопровода. принимае-
мый по табл. 11  [1]. 
k1 =  1.15-коэффициент надежности по материалу, принимаемый по табл. 10 
[1]. 
t = 40 - расчетный температурный перепад;  
Принятый минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода 
= 750 м  
Расчетное сопротивление растяжению металла трубы определяется по фор-
муле: 













 МПа                      
где: m - коэффициент условий работы трубопровода m=0.75; 
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        k1= 1.34- коэффициент надежности по материалу принимаем по табл. 9 
[1]; 
      kn = 1  -коэффициент надежности по назначению трубопровода, прини-
маемый по табл.  11 [1]. 
Расчетное сопротивление сжатию металла трубы определяется по формуле: 












 234.78 МПа                         
где: k2 -коэффициент надежности по материалу. принимаемый по табл. 10 
[1].
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Расчетную толщину стенки трубопровода , см, определяем  по формуле 
 












 1.06 см                      
где:    n- коэффициент надежности по нагрузке — внутреннему рабочему 
давлению в трубопроводе, принимаемый по табл. 13 [1]; 
      p = 5.5 МПа – расчетное рабочее давление; 
      Dн= 102 см - наружный диаметр трубопровода. 
Принимаем предварительное значение толщины стенки 1.1 см             
Принятая толщина стенки должна быть не менее 1/140 значения наружного 
диаметра труб  и не менее 4 мм т.е. удовлетворять условию: 








 Условие выполняется. 
Внутренний диаметр трубопровода равен: 
                                  Dвн = Dн - 2δ = 102 - 2·1.1 = 99.8 см                         
Продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и воздействий: 









tЕN  , МПа                                     






где: t = 40 - расчетный температурный перепад, °С; 
         пл = 0.5 - коэффициент Пуассона пластической стадии работы метал-
ла; 
         E = 206000 МПа - модуль упругости материала трубы. 
          0.000012, град-1 - коэффициент линейного расширения   
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Влияние двухосного напряженного состояния в данном расчете не учитыва-
ется. Принимаем значение толщины стенки   1.1 см 
 
3.2. Проверка трубопровода на прочность 





Проверку на прочность подземных  (в насыпи) трубопроводов в про-
дольном направлении производим из условия: 
                                                              12пр. ψσ RN  ;                                     
где:  пр.N -   продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и воз-
действий, МПа, определяемое согласно п. 8.25 [1];                  
    2 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние ме-
талла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях (пр.N  0) 
принимаемый равным  единице, при сжимающих (пр.N < 0) определяемый 
по формуле: 



















  ;                              
где: кц - кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления, МПа, 
определяемые по формуле: 













 = 249.5 МПа                           
Так как значение пр.N  больше ноля то коэффициент 2 = 1   
Условие прочности:   12пр. ψσ RN   выполняется: 38.35 < 1·285.45 38.35 < 
285.45 
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3.3. Проверка трубопровода на пластические деформации 
Расчет газопровода  на пластические деформации ведется по методи-
ке отраженной в разделе СНиП 2.05.06-85*. 
 
Кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления определяем 
по формуле: 













= 249.5 МПа                              
 
Коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла 
труб: 
 





































































 = 0.693-0.416 = 0.227 
 
Значение продольного напряжения от нормативных нагрузок и воздей-
ствий: 






tE  ;                                    
Положительное значение продольного напряжения от нормативных нагру-
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05 МПа 
Отрицательное значение продольного напряжения от нормативных нагру-

























Принимаем в расчете большее по модулю значение:  σнпр = -164.11 МПа 
Так как принятое значение  меньше ноля, то уточненное значение коэф-
фициента 3 = 0.475 
Для предотвращения недопустимых пластических деформаций (в насыпи) 
трубопроводов  производим проверку по условиям: 
 









 ;                                           





 = 142.2           













= 300                
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3.4. Определение пропускной способности. 
 
Исходные данные для расчета объемного расхода газопровода. 
 Диаметр d = 1020 мм, dвн=998 мм 
Длина участка от КС «Вертикос», до КС «Парабель» L=144 км 
Толщина стенки трубы δ =10,5 мм 
Pн = 5.5  МПа – расчетное рабочее давление в начале участка; 
Pн = 5.0  МПа – расчетное рабочее давление в конце участка; 
Плотность газа при стандартных условиях ρг = 0,8 кг/м3, 
Газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль∙ К), 
Коэффициент динамической вязкости μ = 12∙10-6 Па∙с, 
Коэффициент сжимаемости z = 0,93, 
Температура грунта на глубине заложения газопровода 5 оС,  
Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности труб Δ = 0,2 мм. 













В соответствии с (4.81) расчетное значение принимают λ = 0,0157.  






































по (4.77) оцениваем объемный расход газопровода: 
 
V =265,9 / 0,8 = 332,375 м3/с = 332,375 ∙3600 = 1,196∙106 м3/ч∙24 = 25,93 млн. 
м3/сут. или 9,49 млрд./год  
Определяем пропускную способность газопровода с учетом макси-
мально допустимого давления равного Рдоп=3,46 МПа.  
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V =229,80 / 0,8 = 312,255 м3/с = 312,255 ∙3600 = 1,124∙106 м3/ч = 16,97 млн. 
м3/сут. или 6,194 млрд/год 
 
Расчеты подтверждены электронной программой АРМ Диспетчера. 
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4. Конструктивная часть 
 
4.1  Конструктивная характеристика газопровода  
 
Участок  магистрального газопровода НГПЗ – Парабель (1 нитка) км 372-383 со-
стоит из линейной части, переходов через автодороги, подводных переходов через р. Ва-
сюган и р. Огуркина, оз. Щучье, пересечений с нефтепроводом Александровское – Ан-
жеро-Судженск (Ду 1000 Рр=5,1 МПа). 
Для очистки внутренней полости газопровода и проведения испытаний проектом 
предусматриваются: 
- узел запуска разделителя (промывка) Ду 1000; 
- узел запуска разделителей (вытеснение воды газом) Ду 1000. 
 Узлы запуска сооружаются как участки категории «В» со 100% радиографическим 
контролем сварных монтажных стыков и дублирующим контролем сварных монтажных 
стыков ультразвуковым методом. 
 
4.2  Трубы, арматура запорная, соединительные детали 
 
4.2.1  Трубы 
 
Выбор труб для ремонта линейной части газопровода выполнен на основании: 
- требований СНиП 2.05.06-85*; 
- Р 51-31323949-58-2000 «Инструкция по применению стальных труб в газовой и 
нефтяной промышленности»; 
- климатических условий района проведения ремонтных работ; 
- номенклатур отечественных трубопрокатных заводов. 
Для проведения ремонта газопровода приняты трубы: 
- 102016    13Г1С-У   ТУ 14-3-1698-2000 – для узла запуска ОУ и  
     переходных колец; 
- 102014    13Г1С-У   ТУ 14-3-1698-2000 – для участка газопровода  
 В-категории, пересечений с 
 нефтепроводом, газопроводом, 
 переходов через водные преграды. 
- 102012    13Г1С-У   ТУ 14-3-1698-2000 – для участков газопроводов I-ой, II-й  
    и III-й  категории. 
Трубы  1020 должны быть поставлены с усиленным трехслойным противокор-
розионным защитным покрытием толщиной 3,0 мм, нанесенным в заводских условиях, в 
соответствии с ТУ 14-3Р-36-2000 
- 1596 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 – то же; 
- 895 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 – то же; 
- 575 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 – то же; 
-     122014 ГОСТ 10706-76  -  для защитного футляра на  
       Д Ст3сп ГОСТ 10704-91     пересечении с автодорогой IV категории.
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Трубы  1220 должны быть поставлены с усиленным трехслойным противокор-
розионным защитным покрытием толщиной 3,0 мм, нанесенным в заводских условиях, в 
соответствии с ТУ 14-3Р-36-2000. 
Технические характеристики принятых труб и расчетные показатели приведены 
таблице 1. 
 
4.2.2  Запорная арматура  
 
В качестве основной запорной арматуры на газопроводе приняты краны шаровые 
производства Алексинского арматурного завода: 
- кран Ду 1000 Ру 8,0 МПа 11лс(6)768п11ХЛ – шаровой подземный с пневмогид-
роприводом с концами под приварку; 
- кран Ду 150 Ру 8,0 МПа 11лс660п7мХЛ – шаровой подземный с пневмогидро-
приводом с концами под приварку; 
- кран Ду 50 Ру 8,0 МПа 11лс60п1ХЛ – шаровой надземный с ручным управлени-
ем с концами под приварку; 
- кран Ду 25 Ру 16,0 МПа МА 39230-025 – шаровой надземный с ручным приво-
дом с концами под приварку. 
Краны подземной установки должны быть поставлены заводом-изготовителем с 
противокоррозионным покрытием усиленного типа конструкции № 12 таблица 1 ГОСТ 
Р 51164-98. 
 
4.2.3  Соединительные детали газопровода 
 
Для монтажа узла запуска ОУ и кривых на углах поворота газопровода примене-
ны: 
- отводы, тройники, переходы, заглушки для труб диаметром менее Ду 500 по 
ГОСТ 17375-2001  ГОСТ 17380-2001; 
- отводы, тройники, переходы, заглушки для труб Ду 500 и более – по ТУ 102-
488-95; 
- отводы гнутые R=40 м Ду 1000 с унифицированными углами поворота – по 
ГОСТ 24950-81; 
- отводы гнутые Ду 1000 R=5Ду и R=10Ду – по ТУ 102-488-95 
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5. Технологическая часть 
 
Этапы проведения работ по капитальному ремонту. 
 
5.1. Подготовительные работы. 
 
При проведении подготовительных работ на участке км 372  км 383 Заказчику 
необходимо: 
- освободить участок от конденсата путем пропуска очистного устройства; 
- отключить станции катодной и дренажной защиты; 
- отключить I-ую нитку газопровода закрытием кранов № 372, 372.21.9 и 383-1, 
383.12.0 с выполнением мероприятий, исключающих возможность случайного открытия 
этих кранов; 
- снизить давление газа до минимально  возможного значения; 
- снизить давление газа до 2050 мм вод. ст. со сбросом газа в атмосферу через 
продувочные свечи кранов 372.2, 372.3 и 383-I.1, 383.3; 
- отсоединить  I-ую нитку газопровода, подлежащую демонтажу, от существую-
щего газопровода с проведением комплекса работ по вырезке отверстий, установке ре-
зиновых шаров, вырезке катушек, приварке сферических заглушек в соответствии с пла-
ном организации огневых работ. 
Демонтаж старого трубопровода может быть начат только после полного осво-
бождения трубопровода от газа и анализа газовоздушной среды. 
До начала строительных работ Заказчику необходимо: 
- обозначить на местности местоположение I-ой и II-ой ниток газопровода, кабе-
ля технологической связи и других подземных и сопутствующих сооружений во всей 
зоне проведения работ; 
- передать по акту подрядчику трассы обозначенных коммуникаций (форма № 1 
Приложение 1 к ВСН 51-1-97); 
- обеспечить ремонтно-строительные подразделения связью с диспетчерской 
службой Парабельской промплощадки Томского ЛПУ МГ; 
- разработать, утвердить в объединении «Томсктрансгаз» и согласовать с ВСГТЦ 
ООО «Газнадзор» план организации огневых работ. 
При подготовке к проведению работ подрядной строительной организации необ-
ходимо: 
- разработать проект производства работ (ППР), который должен быть согласо-
ван с владельцами: магистрального газопровода (ООО «Томсктрансгаз») и магистраль-
ного нефтепровода (ОАО «ЦЕНТРСИБНЕФТЕПРОВОД»), заинтересованными органи-
зациями; 
- принять по актам трассы действующих трубопроводов, трассу демонтируемой 
I-ой нитки газопровода, трассу вновь укладываемой нитки, трассу кабеля технологиче-
ской связи и других сопутствующих подземных коммуникаций; 
- обозначить принятые по актам трассы в соответствии с требованиями ВСН 51-
1-80 (по газопроводам)  и ВСН 31-81 (по нефтепроводу);
  
     
Технологическая часть 
Лист 
     
   36 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
-  
- оборудовать съезды с существующей автодороги «Подъезд к п. Бондарка», обо-
рудовать переезды через газопровод, кабель связи, нефтепровод; 
- оборудовать площадки для складирования труб и материалов; 
- организовать связь участков, проведение работ с диспетчерскими службами 
Парабельской промплощадки Томского ЛПУ МГ и ЛПДС «Парабель» ОАО «ЦЕНТР-
СИБНЕФТЕПРОВОД». 
- получить письменные разрешения владельцев газопровода и нефтепровода на 
производство работ в охранных зонах этих сооружений. 
Работы по капитальному ремонту газопровода должны выполняться специализи-
рованной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, либо подраз-
делением эксплуатирующей газопровод организации в соответствии с ППР, согласован-
ным с заинтересованными организациями и с учетом требований: ВСН 51-1-97 «Прави-
ла производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов», ВСН 
51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов     Министерства     газовой     промышленной,      ВСН 31-81 
«Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов  Министерства нефтяной промышленности», «Правил безопасности при 
эксплуатации магистральных газопроводов» 1985 г., «Типовая инструкция по безопас-
ному ведению огневых работ на  газовых объектах Мингазпрома» и др. 
 
5.2. Методы производства основных видов работ. 
 
5.2.1. Погрузочно-разгрузочные работы. 
 
Для перевозки труб и других грузов используется автодорога «Каргасок – Томск». 
Поступающие для капитального ремонта газопровода трубы подвергаются входному контро-
лю, предусматривающему освидетельствование и отбраковку труб. Трубы не соответствую-
щие ТУ или ГОСТ, отбраковываются. Результаты входного контроля оформляются актом 
ф.3.3 ВСН 012-88 ч.2. Входной контроль осуществляет комиссия, созданная приказом по 
генподрядной организации. 
Комиссия, при необходимости решения отдельных вопросов, привлекает к работе 
представителей других организаций, а также независимых экспертов. 
Организация и технология выполнения погрузо-разгрузочных работ на промежуточ-
ных площадках приведены в технологической карте 
Технологическая карта 
на погрузочно-разгрузочные работы 
 
Технологическая карта разработана на комплекс погрузочно-разгрузочных работ для 
труб Ø 1020 мм. 






1.  2.  3.  
Выгрузка труб из железнодорожных по-
лувагонов 
Кран на пневмоходу 
КС-35714 
На базе УПТОиК 
ООО «Томсктрансгаз» 
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Погрузка на трубовозы УРАЛ-4320 Автомобильный кран 
КС-3577 
На базе УПТОиК 
ООО «Томсктрансгаз» 
Транспортные работы Трубовозы УРАЛ-4320 А/д Томск - Парабель 
Выгрузка труб Трубоукладчик 
«Комацу-D355C» 
На трассе МГ «НГПЗ-
Парабель» 372-383 км 
Диаметр труб 1020 мм  
Длина труб максимальная 11,5 м  
масса трубы при толщине стенки:   
11,0 мм 3124 кг  
12,0 мм 3430 кг  
14,0 мм 3993,95 кг  
Количество труб на ж/д платформе 13 шт.  
Количество труб в 1 км 89 шт.  
Количество труб Ду 1020 мм на трубово-
зе УРАЛ-4320 
3 шт.  
Средняя скорость трубовоза 30 км/час  
Время затрачиваемое на погрузку, вы-
грузку трубовоза УРАЛ 4320 





Принимая во внимание наличие на трубах заводского наружного покрытия особое 
внимание необходимо уделять сохранности покрытия в процессе их перевозки и проведения 
погрузо-разгрузочных работ. 
Для транспортировки трубных секций на трассу потребуется 5 трубовозов марки 
УРАЛ 4320. 
 
Технологическая схема при проведении основных погрузо-разгрузочных операций 
 
Разгрузка труб из ж/д платформ краном КС-35714 
Разгрузку труб из полувагонов по возможности производить непосредственно на ав-
тотранспорт или с промежуточным складированием на прирельсовой площадке. 
Первый ярус труб укладывать на одинаковом расстоянии друг от друга около 50 мм. 
От бокового сдвига трубы защищены клиньями, подогнанными к диаметру трубы. Трубы 
второго и третьего яруса укладываются в положение "седло". 
Трубы поставляются с предохранительными кольцами, которые не должны сниматься 
без надобности до сварки трубы. 
Между штабелями устраивают проезды шириной 8,5 м для обеспечения бесперебой-
ной работы крана и свободного проезда трубовоза при погрузке труб 
Для разворота труб в нужное положение такелажники пользуются парными оттяжка-
ми (пеньковый канат Ø 12,7 мм., длиной 15 м). 
  
     
Технологическая часть 
Лист 
     
   38 






Профессия Разряд Количество 
1. Машинист крана 6 1 






Наименование Марка Количество 
1. Кран на пневмоходу КС-35714 1 
2. Башмак для подклинивания 
ж/д платформ. 
 6 
3. Клинья страховочные для 
труб 
 40 
4. 2-х ветьевой строп  1 
 

















Мастер Непрерывно, на 
каждую партию 
Визуально В процессе выгрузки 
трубы должны быть про-
верены по сертификатам 
на соответствие техниче-
ским требованиям по ка-
честву металла геомет-
рическим размерам труб. 
1.2. Наличие 
маркировки. 
Мастер Непрерывно, на 
каждой трубе 
Визуально На каждой трубе должен 
быть зав. № 
1.3. Соответ-
ствие парамет-
ров и размеров 
труб рабочим 
чертежам и ТУ 





















 Прораб Выборочно, в 
местах вызыва-
ющих сомнение. 
то же  
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2. Погрузка труб на трубовозы автокраном КС-3577. 
Перевозка изолированных труб должно производиться на трубовозах. Трубы крепят 
стропными тросами с обоих торцов во избежание продольных перемещений. 
«Коники» трубовозов по поверхности опирания на них изолированных труб должны 
быть оборудованы резиновыми прокладками. Их изготавливают из утильных автопокрышек, 
которые разрезают и крепят к «коникам» с помощью съемных планок. 
Водитель трубовоза при проведении работ должен выйти из кабины, отойти на без-
опасное расстояние и следить за погрузкой. 
 
 






При выгрузке труб на трассе МГ, складирование труб производить на ровной гори-
зонтальной поверхности, с обязательной установкой деревянных подкладок. Перемещение 
труб производится трубоукладчиком с применением мягких полотенец ВМП-2. 
Не допускается наличие в грунте твердых включений гальки, гравия, щебня, металли-
ческих отходов, которые могли бы привести к повреждению изоляционного покрытия. В 
зимнее время появляется вероятность порчи покрытий от неровностей мерзлого грунта, а 
также для предотвращения примерзания к почве, использовать прокладки из мягких пород 
деревьев. 
Трубоукладчики, предназначенные для работы с изолированными трубами, должны 
иметь стрелы, облицованные эластичными накладками (утильные автопокрышки). Накладки 
крепить к стрелам с помощью съемных планок и хомутов в местах возможного контакта с 
трубами (от основания стрелы до ее середины). 
Трубоукладчик поднимает трубу за центр и после отъезда транспортного средства пе-
ремещает ее и укладывает под острым углом к оси траншеи на лежки.
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Для предотвращения бокового скатывания труб с раскладочной опоры предусмотрено 
применять инвентарные фиксирующие клинья, которые подбивают под трубу с обеих сто-
рон. 






Профессия Разряд Количество 
1. Машинист трубоукладчика 6 1 
2. Такелажник 3 2 
 
5.2.2 Земляные работы 
 
Земляные работы при строительстве газопровода выполнять в соответствии с 
требованиями раздела 3 СНиП III-42-80*, ВСН 004-88, СНиП 3.02.01-87 «Земляные со-
оружения основания и фундаменты». 
 
Расчистка полосы строительства 
 
В соответствии с нормами СН 452-73 «Нормы отвода земель для строительства 
магистральных трубопроводов», полоса отвода на землях сельскохозяйственного значе-
ния составляет 33 м. 
Расчистку от леса выполняет специализированная бригада. 
Планировка строительной полосы включает в себя срезку косогоров и бугров, склонов с 
одновременной подсыпкой низинных мест местным грунтом и планировку микрорелье-
фа с геодезическим контролем на полосе рытья траншеи, благодаря которой обеспечива-
ется профиль траншеи, соответствующий упругому изгибу газопровода при его укладке. 
Планировку строительной полосы выполняют бульдозером на базе трактора Т-170, или 





Рис. 6 Бульдозер Б-170М101Е на базе трактора Т-170.
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Снятие и восстановление плодородного слоя грунта. 
 
Плодородный слой почвы является ценным, медленно восстанавливающимся природ-
ным ресурсом, поэтому при ведении строительных работ приводящих к нарушению и сни-
жению свойств почвенного слоя предусматривается рекультивация. 
Определить шурфованием точное местонахождение газопровода, установить вешки с 
обеих сторон трубы, так чтобы вешки четко показывали правую и левую грань трубы. Про-
извести срезку растительного грунта на минимальную ширину траншеи по верху плюс 0.5 м 
в каждую сторону, т.е. на ширину 5,2 м. Растительный грунт должен быть снят и перемещен 
во временный отвал. Рекультивацию производить только с полосы разрабатываемой траншеи 
Технологическая карта на рекультивацию плодородного слоя представлена на рис. 1. Для 
проведения работ по рекультивации плодородного слоя в охранной зоне газопровода разре-
шается применять бульдозеры типа Т-170 или аналогичные (мощность не более 200 л.с.). 
Использование более мощной техники на этих работах запрещается. 
Устройство вдольтрассового проезда. 
 
Для осуществления перевозок по трассе газопровода, проезда и работы предназначен 
вдоль трассовый проезд, предусмотренный на полосе строительства. В местах пересечения 
болот необходимо проложить лежневые дороги. Особое внимание уделить отводу поверх-






Рис. 7 Строительство лежневой дороги 
 
 
Так же в состав работ по устройству вдоль трассового проезда входит сооружение пе-
реездов через реки, ручьи, канавы, трубопроводы и кабели.
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Планировка проезда, срезка косогоров и бугров, склонов и оврагов и подсыпка низин-
ных мест производится в составе общих планировочных работ по всей строительной полосе. 
Переезды через действующие коммуникации конструктивно выполнить с использова-
нием железобетонных дорожных плит. Минимальное расстояние от верха покрытия до верх-
ней образующей подземных коммуникаций должно быть не менее 1,5 м, проезжая часть не 
менее 4 м. До начала работ по устройству переездов через действующие коммуникации сле-
дует выполнить: 
- согласовать конструкции и места устройства переездов с владельцами действующих 
подземных коммуникаций; 
- геодезическую разбивку оси дороги, оси и границ переезда; 
- планировку подъезда техники к месту устройства переездов; 
- получить разрешение на проведение работ по устройству переездов у начальника 
Парабельской ПП Томского ЛПУ МГ. 
 
Вскрытие существующего газопровода. Раскопка траншеи. 
Засыпка вновь построенного участка. 
 
Земляные работы при ремонте газопроводов выполнять в строгом соответствии с 
ППР. Вскрытие действующих коммуникаций должно производиться в присутствии предста-
вителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, и под руководством ответствен-
ного ИТР. 
При пересечении трассы с действующими подземными коммуникациями разработку 
грунта механизированным способом производить с учетом требований СНиП 3.02.01-87, на 
расстоянии не ближе 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом коммуникаций (тру-
бы, кабеля и др.) 
Оставшийся грунт должен дорабатываться вручную и с применением мер, исключа-
ющих возможность повреждения этих коммуникаций. 
После вскрытия механизированным способом участки защемленного газопровода, а 
также участки, примыкающие к кранам, тройникам, отводам на расстоянии не менее 5 м до-
рабатывать вручную. 
Вскрытие демонтируемого участка производится экскаватором на глубину ниже обра-
зующей не менее чем на 0,5 м. Грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать в отвал с од-
ной (с правой по ходу газа) стороны, оставляя другую сторону свободной для передвижения 
транспорта и производства прочих работ, следовательно отвал грунта будет находиться меж-
ду существующим и проектируемым газопроводом. Ширина полосы отвода при строитель-
стве газопровода Ø 1020 мм составляет 28 м (Рис. 2). После демонтажа трубопровода произ-
водится засыпка траншеи с последующей разработкой проектной траншеи. 
Параметры разрабатываемой траншеи для вновь построенного участка газопровода 
устанавливаются в технологической карте, и принимаются – ширина траншеи в зависимости 
от грунтов, а также размеров ковша экскаватора, глубина по проекту. Схема разработки при-
ведена на рис. 3. 
Перед засыпкой газопровода, уложенного в траншею, должны быть выполнены: 
- проверка правильного положения трубопровода и плотного его прилегания ко дну 
траншеи; 
- проверка качества изоляционного покрытия и при необходимости его исправление; 
- проведение работ по предохранению изоляционного покрытия от механических по-
вреждений при засыпке; 
- выдача машинисту землеройной техники наряда-заказа на производство работ по за
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сыпке. 
Засыпку траншеи производить после получения письменного разрешения заказчика, 
непосредственно вслед за спуском вновь построенного газопровода, и следует выполнять 
бульдозерами прямолинейными, косопоперечными, параллельными, косоперекрестными или 
комбинированными проходами. В стесненных условиях строительной полосы, а также в ме-
стах с уменьшенной полосой отвода работы должны выполняться косопоперечными, парал-
лельными или косоперекрестными проходами бульдозером (рис. 4). На болотах и переодиче-
ски затопляемых участках трасы разработка и засыпка траншеи предусмотрена одноковшо-
вым экскаватором с лежневой дороги. 
При пересечении газопровода с кабелями электроснабжения или связи выполняется 
узел защиты кабеля. Разработка грунта на расстоянии 2 м до и 2 м после коммуникации вы-
полняется только вручную. 
 
Технологические карты на земляные работы 
Рекультивация плодородного слоя бульдозером Б-170М101Е. 
Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы производится в соот-
ветствии с разделом рабочего проекта по рекультивации земель. 
На основании исходных данных и согласований землепользователей принимается 
следующее: 
- рекультивации подлежат земли сельскохозяйственного значения. 
- проектом предусмотрено по трассе газопровода снятие и последующее восстановле-
ние плодородного слоя почвы на полосе шириной 3,5 м. Средняя толщина рекультивируемо-
го слоя составляет 0,3-0,4 м. 
Плодородный слой почвы снимается и укладывается в отвал для использования его 
при восстановлении (рекультивации) участков. 
Для проведения работ по рекультивации плодородного слоя в охранной зоне дей-
ствующих газопроводов использовать бульдозер Б-170М101Е или аналогичный (мощность 
не более 200 л.с.). 
При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается сме-
шивание его с подстилающими породами. Расстояние между валом плодородного грунта и 
валом минерального грунта составляет 2 м. 
Исключить загрязнение горюче-смазочными жидкостями и материалами. 
Запрещается использование плодородного слоя почвы для засыпки траншей, приям-
ков, котлованов. 
По окончании реконструкции участка магистрального газопровода выполняется окон-
чательная планировка полосы отвода, уплотнение минерального грунта над траншей и на ре-
культивируемую полосу наносят плодородный слой грунта перемещением его бульдозером 
из временного отвала. Превышение вала над трубопроводом относительно прилегающей 
территории после нанесения плодородного слоя почвы не должно превышать 20 – 25 см. 
После укладки трубопровода и его засыпки проводят восстановление плодородного 
слоя. 
Перед восстановлением необходимо: 
- убрать строительный мусор с полосы рекультивации; 
- спланировать и уплотнить минеральный грунт по ширине засыпанной траншеи; 
- распределить излишки минерального грунта по полосе рекультивации. 
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Таблица № 2 
№№ 
п/п 
Наименование Марка Количество, шт 
1 2 3 4 
1 Бульдозер Б-170М101Е 2 
2 Газоанализатор СГГ-4М 1 
3 Медицинская аптечка  1 
4 Средства пожаротушения  1 
 
Излишний минеральный грунт равномерно распределяют по всей ширине полосы ре-
культивации. 
Контроль и надзор за выполнением рекультивации возлагают на начальника потока. В 
процессе работы геометрическим нивелированием контролируют отметки рекультивирован-
ной полосы. 
По окончании работ составляют справку о проведении рекультивации ВСН 012-88 
ф.1.6, которую подписывает руководитель работ и ответственный представитель землеполь-
зования. 
 
Разработка траншеи для демонтажа старой трубы. 
 
Для раскопки старой трубы применен экскаватор «Хитачи ЕХ400» с обратной лопа-
той (рис. 8). Применение данного экскаватора позволяет значительно уменьшить время рас-
копки за счет исключения затрат времени на перемещение механизма поперек трубы. 
 
        
 
Рис. 8 Экскаватор «Хитачи ЕХ400». 
 
Для устойчивой и надежной работы машин и механизмов полоса трассы в зоне их 
движения должна быть спланирована и по оси трубопровода вновь забиты вешки определя-
ющие положение трубопровода и коммуникаций, проходящих в одном техническом коридо-
ре. Во избежание повреждений трубопровода минимальное расстояние между стенкой трубы 
и ковшом работающего экскаватора должно быть не менее 0,2 м. 
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Ширина траншеи определяется по формуле: 
 
В=Д+2К+2S = 1,02+2×1,0+2×0,2 =3,42 м. 
 
где:  Д - диаметр газопровода; 
К – ширина режущей кромки ковша; 
S – толщина оставляемого слоя грунта. 
С помощью экскаватора вскрыть демонтированный участок трубопровода на глубину 
ниже нижней образующей на глубину необходимую для прохода подкапывающей автомати-
зированной машины. После демонтажа трубы бульдозером засыпать траншею. При этом на 
участке разработки новой траншеи, для возможности доступа экскаватора, необходимо вы-
везти демонтированный газопровод на  площадку хранения труб Парабельской ПП Томского 
ЛПУ МГ в п. Бондарке. 
Траншеи с вертикальными стенками без крепления разрабатываются одноковшовым 
экскаватором в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии 
грунтовых вод на глубину, не более: 
 
- в насыпных песчаных и гравелистых грунтах  1,00 м 
- в супесях       1,25 м 
- в суглинках и глинах     1,50 м 
- в особо плотных нескальных грунтах   2,00 м 
 
Для рытья траншей большей глубины необходимо устраивать откосы различного за-
ложения в зависимости от состава грунта при уровне грунтовых вод ниже глубины выемки 
Допустимая крутизна откосов траншеи 
Таблица №3 
Грунты 
Глубина траншеи, м 










1 2 3 4 5 6 7 
Насыпной 56 1:0,67 45 1:1,00 38 1:1,25 
Песчаный и 
гравийный 
63 1:0,50 45 1:1,00 45 1:1,00 
Супесь 76 1:0,25 56 1:1,067 50 1:0,85 
Суглинок 90 1:0,00 63 1,050 53 1,075 
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Лессовидный 
сухой 
90 1:0,00 63 1:0,50 63 1:0,50 
Песчаный и 
супесчаный 
76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75 
 
При проведении работ в водонасыщенных грунтах вскрытие трубопровода следует 
начинать с пониженных мест для спуска и откачки воды. 
Разработка траншеи производится в следующем составе: 




Профессия Разряд Количество, чел 
1 2 3 4 
1 Машинист экскаватора 6 1 
2 Машинист бульдозера 5 1 







Наименование Марка Количество, шт. 
1 2 3 4 
1 Экскаватор «Комацу РС 400LC» 1 
2 Бульдозер Б-170М101Е 1 
3 Газоанализатор СГГ-4М 1 
4 Медицинская аптечка  1 
5 Средства пожаротушения  1 
6 Рулетка в закрытом корпусе 50 м 1 
7 Рейка мерная с сантиметровой шка-
лой 
3 м 1 
8 Инвентарная приставная лестница  1 
Разработка траншеи под укладку нового газопровода. 
Разработку траншеи под укладку вновь построенного газопровода производят экска-
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До разработки траншеи под укладку трубопровода необходимо по оси трубопровода вос-
становить вешки определяющие положение оси газопровода.  
Схема размещения грунта выбирается в зависимости от взаимного расположения 
параллельно проложенных трубопроводов и других коммуникаций, возможного направ-
ления движения ремонтной колоны, с учетом рельефа местности и т.п. 
При проведении работ в водонасыщенных грунтах вскрытие трубопровода следует 
начинать с пониженных мест для спуска и откачки воды. 
Разработка траншеи производится в следующем составе: 
 
Состав звена: 
Таблица №  
№№ 
п/п 
Профессия Разряд Количество, чел. 
1 Машинист экскаватора 6 2 
2 Машинист бульдозера 5 1 
 Итого: 3 чел.  
 
Оснащение звена 
Таблица №  
№ 
п/п 
Наименование Марка Количество, шт. 
1 Экскаватор «Хитачи ЕХ400» 1 
2 Бульдозер Б-170М101Е 1 
4 Медицинская аптечка  1 
 
До начала работ по засыпке уложенного трубопровода необходимо установить 
устройства электрохимзащиты. 
Засыпать траншею следует непосредственно после укладочных работ в течение одной 
смены после подключение средств ЭХЗ и оформления разрешения на засыпку. 
До засыпки уложенного и траншею трубопровода необходимо: 
• проверить проектное положение трубопровода; 
• проверить целостность изоляционного покрытия; 
• выполнить работы по предохранению изоляционного покрытия от механических по-
вреждении, если они предусмотрены проектом; 
• получить письменное разрешение от заказчика на засыпку и наряд-задание на произ-
водство работ. 
Засыпку трубопровода грунтом из отвала следует производить после осуществления 
присыпки мелкими фракциями грунта. Присыпка выполняется экскаватором «Кранэкс 
ЕК270» (рис. 10).
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Рис. 10 Экскаватор «Кранэкс ЕК270» 
В процессе засыпки оставшийся грунт из отвала перемещают бульдозером под углом 
45 - 60 град, к оси траншеи косопоперечными проходами. 
На криволинейных участках засыпку начинают с середины кривой по направлению к 
её концам. 
На участках с вертикальными кривыми (в оврагах, балках, на холмах и т.д.) засыпку 
следует производить с двух сторон сверху вниз. 
В местах пересечения траншеи с подземными коммуникациями засыпку нужно вести 
мягким грунтом слоями не менее 10 см., тщательно уплотняя грунт. 





Профессия Разряд Количество, чел 
1 2 3 4 
1 Машинист экскаватора 6 1 
2 Машинист бульдозера 5 2 






Наименование Марка Количество, шт. 
1 2 3 4 
1 Экскаватор «Кранэкс ЕК270» 1 
2 Бульдозер Б-170М101Е 2 
3 Медицинская аптечка  1 
 
Требование к качеству и приемке работ. 
 
Контроль качества засыпки, уложенных в траншею трубопроводов, проводят в соот
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ветствии с проектом и требованиями нормативных документов: 
Контроль качества засыпки трубопровода производят периодически через каждые 50 
м. 
Во время контроля проверяют: 
• качество засыпаемого грунта, в его составе не должно быть комьев размером более  
5 см щебня, гравия и других крупных включений; 
• толщину засыпаемого слоя и высоту валика на соответствие проекту, при этом допу-
стимая отклонения от нормы не должна быть более 20 мм. 
После выполнения работ представитель заказчика и производитель работ составляют 
акт на засыпку трубопровода по форме № З.б (ВСН 012-88, ч.2). 
 


























Теодолит До начала 
рытья тран-
шеи 
Геодезист Отклонение фактической 
оси траншеи от проектной 
должно быть не более 50 








вин на полосе 





Недопустимость наличия в 
полосе строительства буг-











Геодезист Допустимое отклонение 
половины ширины тран-
шеи по отношению к раз-
бивочной оси: 





Мастер Соответствие проекту 








Перебор грунта не допус-
кается 









Перебор грунта не допус-
кается 














Шаблоны Выборочно Мастер Соответствие проекту 
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 Состояние 
дна траншеи 
Визуально Выборочно Мастер Ровная поверхность дна 











(через 50 м) 
Исполнитель Недопустимо: наличие 
пустот под трубопроводом 
и в пазухах засыпанной 
траншеи, наличие в засы-
паемом грунте комьев 
размером более 5см., щеб-
ня, крупного гравия и дру-
гих крупных включении. 
Толщина засыпаемого 
слоя должна соответство-
вать проекту допустимые 

















5.2.3. Демонтаж участка старого газопровода. 
 
Очистка наружной поверхности трубопровода. 
 
Очистка наружной поверхности трубопровода от остатков земли, старого изоляцион-
ного покрытия следует производить ручным способом только на участках трубы размечен-
ных под газовую резку. При производстве очистки не допускается нанесение царапин, рисов, 
сколов основного металла и срезание сварных швов. В процессе очистки остатки старой изо-




Демонтируемый участок трубопровода разрезать газовой резкой на трехтрубные сек-
ции поднять их на подготовленную ремонтно-строительную полосу. Длины участков зависят 
от местности и условий (пересечения с коммуникациями, углы поворота, рельеф местности 
и.т.д.). Вырезанные секции вывезти в п. Бондарка. 
К газовой резке трубопровода в траншее приступают только после замеров ПДК в 
траншее и в трубопроводе. При превышении ПДК допустимых норм принимаются меры по 
естественной вентиляции. В процессе работ постоянно производится контроль ПДК. 
Работы по подъему трубопровода разрешается производить только в присутствии ли-
ца ответственного за производство работ, и только в светлое время суток. 
Перед подъемом газопровода выполнить все мероприятия, обеспечивающие безопас-
ность этих работ и предотвращающие возникновение аварийных ситуаций. 
Подъем газопровода следует осуществлять плавно, без разрывов и резких колебаний. 
После демонтажа произвести засыпку траншеи грунтом, оставшимся после разработ-
ки траншеи, с послойным уплотнением и планировкой грунта, затем произвести возвращение 
растительного грунта. Место, где будет производиться стыковка вновь уложенного участка 
газопровода, оставить не засыпанным. 
 
Строительство нового участка 
 
5.2.4.  Сварочно-монтажные работы 
Сварку трубопровода производить по разработанной в проекте производства работ  
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технологической карте сварки, согласно аттестованной технологии сварки с соблюде-
нием правил техники безопасности и пожарной безопасности. К выполнению свароч-
ных работ следует допускать сварщиков, прошедших ежегодную проверку квалифика-
ции.  
Сварочно-монтажные работы при сооружении участка газопровода включают следующие 
операции: 
- подготовку к сборочным и сварочным работам; 
- сборку и сварку секций в сплошную нитку на трассе; 
- контроль качества сварных соединений трубопроводов. 
Перед сборкой и сваркой секций труб в нитку в условиях трассы должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы: 
- развезены и уложены трубы на расстоянии не более 1,5 м от бровки траншеи под углом 
15-20 к проектной оси траншеи; 
- размещены в зоне производства работ трубоукладчики, сварочные агрегаты, бульдозер, 
центратор, емкости ГСМ, инвентарные лежки и другое необходимое оборудование и ин-
струменты; 
- установлены на полосе отвода вагончики для обогрева людей, хранения инвентаря и сва-
рочных материалов; 
Перед сборкой трубопровода необходимо выполнить следующие операции: 
- конец трубопровода уложить на инвентарные лежки; 
- произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны иметь не-
допустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку труб); 
- очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега; 
- выправить или обрезать деформированные концы и поврежденные поверхности труб; 
- очистить до чистого металла кромки на ширину не менее 10 мм (внутреннюю и наруж-
ную поверхности труб). 
Работы по сборке и сварке трубопроводов должны выполняться в два этапа: 
I этап – центровка секций при сварке в нитку и сварка первого корневого слоя шва;
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II этап – сварка последующих слоев и контроль качества сварного шва. 
Контроль качества сварных стыков производится: 
 систематическим операционным контролем, осуществляемым в процессе сборки и сварки 
трубопровода; 
- визуальным осмотром и обмером геометрических параметров сварных швов; 
- проверкой сварных швов  радиографическим  методом; 
Сборка труб должны производиться  на внутренних центраторах.   Сборка захлё-
стов и других стыков, где применение внутренних центраторов невозможно, произво-
дится с применением наружных центраторов. 
Сварочно-монтажные работы    допускается  выполнять при температуре окру-
жающего воздуха не ниже минус 40 градусов. 
При силе ветра более   10   м/сек   и   выпадении осадков обязательно при сварке 
применение инвентарных укрытий. 
Для обеспечения заданного  темпа, ритмичного и качественного выполнения ра-
бот, сварку секций труб выполняют поточным методом. 
В составе  комплексной бригады, основой которой   является   поточная   органи-
зация сварки комбинированным способом, выделяются следующие бригады и звенья: 
- головное звено, 
- завершающее звено. 
Головное звено выполняет следующие основные работы: 
- зачищает кромки труб под сборку и сварку; 
- перемещает очередную трубу к стыку и устанавливает на неё центратор; 
- осуществляет предварительный подогрев или просушку; 
- производит центровку стыка; 
- выполняет сварку корневого слоя шва, 
- осуществляет зачистку и  вышлифовывание  неровного рельефа наружной поверхности 
корневого слоя шва; 
- высвобождает и перемещает центратор; 
- подвозит технологическое оборудование для   начала цикла сборки и сварки сле-
дующего стыка.
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Состав бригады при поточном методе 
 сварки неповоротных стыков секций труб диаметром 1020 мм.: 
 
 
                                                                                                                 Таблица 2.14 
№ 
п/п 
Профессия Разряд Количество 
1 2 3 4 
1. Машинист крана-трубоукладчика 6 1 
2. Монтажник наружных трубопроводов 4 1 
3. Монтажник наружных трубопроводов, газорез-
чик 
6 1 
4. Электросварщик 6 8 
5. Машинист эл.сварщик 5 3 
6. Такелажник 3 1 
7. Машинист бульдозера 5 1 
8. Водитель вахтового автобуса  1 
Материально-техническое оснащение бригады 




Наименование Марка Количество 
1. Кран-трубоукладчик  ДС-355С 1 
2. Электростанция ДЭС-100 3 
3. Бульдозер ДЗ-29С 1 
4. Центратор внутренний ЦВ-107 1 
5. Бытовка  1 
6. Вахтовый автобус Урал 1 
7. Инвентарная опора  2 
 
 
Зачистка кромок под сборку и сварку. Центровка и сборка стыка 
Кромки  труб и прилегающие к ним внутреннюю   и наружную поверхности труб 
очистить до металлического блеска на ширину не менее 10 мм. Сборку   труб при дуго-
вой сварке   в непрерывную нить следует производить с применением   внутренних   
центраторов . При сборке запрещается нагрев   и ударная правка концов труб. При сбор-
ке расстояние между продольными швами смежных труб должно быть не менее 100 мм. 
Выполнение сварочных работ не допускается при температуре  воздуха  ниже - 40 
градусов. При ветре   более 10 м/сек и выпадении осадков запрещается работа без инвен
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тарных укрытий. При перерыве в работе концы свариваемого участка трубопро-
вода необходимо закрыть инвентарными заглушками для предотвращения попадания 
внутрь   трубы влаги, снега, грязи и т.п. Разность толщин стенок трубы не должна пре-
вышать 3,0 мм. 
Смещение кромок труб при   сборке   не  должно превышать 2 мм. Допускается локаль-
ное смешение   кромок  труб не более 3 мм. Общая длина таких смешений   не   должна 
превышать 1/6 периметра трубы. 
Величина технологического зазора   при сборке труб Ду 1020x11 мм  -   2,5 -3,5 мм 
- при сварке корневого слоя   электродами с основным видом покрытием. 
Освобождать  жимки центратора разрешается после выполнения  не менее - 3/4 пе-
риметра стыка корневого слоя, при сварке электродами с основным видом покрытия. 
До полного завершения корневого слоя не разрешается смещать, сдвигать или 
перемещать свариваемый стык. 
 
Подогрев (или просушка) стыкуемых кромок  труб 
При сварке электродами с основным видом покрытия подогрев кромок труб на 
100 
0С, требуется при температуре окружающего воздуха ниже - 35 0С 
Просушка торцов    труб до температуры 50 0С обязательна: 
-   при наличии влаги на кромках при любой температуре воздуха; 
- температуру предварительного подогрева при соединении 2-х труб из различных марок 
стали или различной толщины стенки, которые должны быть нагреты  на различающие-
ся (температуры, устанавливают по максимальному значению. 
Замерять температуру следует контактными термопарами или термокарандашами; 
- при температуре воздуха ниже +5 градусов, 
- ширина зоны подогрева должна быть не менее 150 мм (по 75 мм от линии стыка). 
Ручная электродуговая сварка корневого шва 
Сварка корневого слоя выполняется электродами с основным видом покрытия. 
Направление сварки   - «на подъем», ток – постоянный, полярность - обратная. Процесс 
дуговой сварки следует начинать и заканчивать не ближе 100 мм. От продольного шва 
трубы. 
Перемещать внутренний центратор разрешается только после того, как корневой 
слой шва сварен на 3/4 периметра стыка. 
При вынужденных перерывах во время сварки корневого слоя шва необходимо
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поддерживать температуру торцов труб на уровне требуемой температуры предвари-
тельного подогрева. Если это условие не соблюдено, то стык должен быть вырезан и за-
варен вновь. 
После завершения сварки корневого слоя шва необходимо с помощью 
шлиф.машинки тщательно очистить его от шлака. 
Ручная эл. дуговая сварка заполняющего и облицовочного слоя шва 
Сварка стыков труб   электродами   с покрытием основного вида производится 
методом на «подъем» с поперечными колебаниями на минимальной длине дуги для 
электродов диаметром 4,0 мм.  
Не рекомендуется осуществлять сварку техникой резкого выброса сварочной ду-
ги вверх до  начала отекания расплавленного металла с последующим  его  "размазыва-
нием" поперечными колебаниями. 
 Сварной шов облицовочного слоя  должен перекрывать основной металл в каждую 
сторону на 3 мм и иметь усиление 1-3 мм. 
При дуговой сварке с наружной   стороны  трубы, для предупреждения дефектов 
между слоями перед выполнением каждого   последующего   слоя, поверхность   преды-
дущих слоев должна быть очищена от шлака и брызг направленного металла. 




При температуре окружающего воздуха ниже +5°С прокаленные электроды, 
предназначенные для сварки корневого слоя шва с основным видом покрытия непосред-
ственно после сушки (прокалки), рекомендуется термостатировать в специальных элек-
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Повторный ремонт одного и того  же стыка  не допускается. Если это условие не 
выполняется, стык подлежит вырезке. Ремонт дефектных  участков   швов  должен осу-
ществляться путем их вышлифовки с помощью абразивных кругов. Если протяженность 
дефектного участка менее 100 мм.,  
 
разрешается местный подогрев; в других  случаях необходим предварительный подогрев 
по всему периметру, с обязательным контролем температуры. Длина вышлифовки 
должна превышать фактическую длину наружного или внутреннего дефекта не менее, 
чем на 30 мм. в каждую сторону. 
Ширина вышлифованного   участка   при   ремонте в заполняющих слоях шва 
должна быть не менее 15 мм. Глубина вышлифованного участка равна глубине залега-
ния дефекта +1мм. Ремонт должен выполняться с обязательным равномерным предвари-
тельным подогревом. Ремонт швов выполняется только электродами с основным видом 
покрытия. 
 
Требования к качеству и приемка работ 
 
Для обеспечения качества работ необходимо проводить: 
проверку квалификации сварщиков; 
контроль исходных сварочных материалов и труб (входной контроль); 
Операционный контроль:
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визуальный контроль и обмер готовых сварных соединений; 
проверку сварных швов неразрушющими методами контроля. 
При сборке соединений под сварку проверяют: 
- чистоту полости труб и степень зачистки кромок и прилегающих к ним внутренней и 
наружной поверхностей; 
- соблюдение допустимой величины смешения наружных кромок свариваемых труб, 
величину технологического зазора в стыках; 
температуру подогрева. 
В процессе сварки проверяют: 
режим сварки; 
-порядок наложения слоев шва и их количество; 
-правильность выбора электродов. 
При осмотре сварного стыка проверяют: 
- наличие на каждом стыке клейма сварщика или бригады; 
- отсутствие наружных трещин, незаплавленных кратеров и выходящих на поверх-
ностьпор, точность размеров сварных швов. 
 






















ны на трубе, вмятины 
на торцах труб, забои-















Степень очистки Прораб, ма-
стер, 
бригадир 
Визуально Непрерывно по 
каждой трубе 
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6. Зачистка кромок 
стыкуемых труб 
Качество зачистки труб Прораб, ма-
стер, 
бригадир 
Визуально Непрерывно в 
процессе работы 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
 
Капитального ремонта участка МГ «НГПЗ - Парабель» Ду-1000, 
I нитка км 372-383 
 
СПОСОБ СВАРКИ - ручная дуговая  
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  неповоротное (потолочное, верхнее, нижнее) 








Прихватки D(мм.) Марка, 
тип 
Режимы 
прокалки кол. разм. 

















ч. 2,0 -3,0 
СВ 
08ГА 










ЦВ 1000 «Бош» СШ-1 УШС-3 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПОДГОТОВКИ КРОМОК 
 
РЕЖИМЫ 






Кол. слоев Нижнее Вертик. Потол. 
№ 
шва 















3 3(облицовка) 500–550 550-700 700–750 3 18 - 
КЛЕЙМЕНИЕ ШВОВ 
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Перед сборкой и сваркой необходимо произвести визуальный контроль поверхности труб 
и запорной арматуры на отсутствие недопустимых дефектов, очистить от загрязнений. Об-
наруженные дефекты должны быть устранены в соответствии с требованиями СНиП III-
42-80*  
Концы стыкуемых труб зачистить до металлического блеска на расстоянии не менее 10 мм 
от торца трубы 
Неразрушающий контроль-100% рентгенография + УЗК 
В случае обнаружения недопустимых дефектов – вышлифовка с последующим заварива-
нием по настоящей технологии 
Исполнил:   
 
5.2.5. Изоляционные работы. 
 
Поставка труб предусмотрена с заводской изоляцией. 
 
Основные свойства защитных полиэтиленовых покрытий: 
 
Плотность г/см³ 0,950 -0,964 
Показатель текучести расплава, г/10 мин 0,30 - 0,55 
Массовая доля золы, %, не более 0,04 – 0,06 
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 21,6 - 22,6 
Прочность при разрыве, Мпа, не менее 24,5 - 29,4 
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 700 - 800 
Стойкость к растрескиванию, ч., не менее 500 
Летучие, % по весу, не более 0,1 - 0,9 
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Для 3-хслойного покрытия толщина первого эпоксидного слоя ВУС изоляции (связанная 
эпоксидно -полиэтиленовая изоляция) составляет 60 - 80 мкм. Нанесенная на эпоксид ад-
гезивная пленка толщиной 170 - 250 мкм соединяет его с наружным слоем полиэтилена 






Для адгезионного подслоя покрытия могут применятся различные полимерные компози-
ции, в частности тризолен, сэвилен или аналогичные полиэтиленовые композиции. 
Используются полиэтилены, например, марки 276-73 с добавлением сажи, 273-83 без до-
бавления сажи (ГОСТ 16338-85), 15303-003, 10203-003, 10404-003 или аналогичный им-
портный, который обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмо-
сферным и химическим воздействиям и растрескиванию. 
  
 
Основные технические характеристики: 
- толщина не менее 3,5 мм; 
- сопротивление ударной нагрузке не менее 18 Н/м; 
- сопротивление отслаиванию не менее 35 Н/м; 
- адгезия не менее 35 Н/см; 
- сплошность на пробой не менее 17,5 кВ 
 
Изоляция стыков труб с заводским изоляционным покрытием выполняется термо-
усаживающимися муфтами «ТЕРМА СТ» по ТУ 2245-003-4427 1562-02, завод – изготови-
тель ЗАО «ТЕРМА» г. Санкт-Петербург, ремонт повреждений заводского покрытия вы-
полняется материалами «Терма Р» и «Терма РЗ», после сварки, контроля и получения раз-
решения по ВСН 012-88. 
Технологическая карта регламентирует изоляцию сварных стыков труб с заводским 
покрытием линейной части газопровода термоусаживающимися лентами «ТЕРМА – 
СТ40» и «ТЕРМА – СТ60» производитель ЗАО «ТЕРМА» г. Санкт-Петербург. Термоуса-
живающаяся лента «ТЕРМА – СТ» представляет собой двухслойный рулонный материал, 
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состоящий из наружнего электронно-модифицированной полиэтиленовой пленки-
основы и внутреннего термоплавкого адгезионного подслоя, лента используется совмест-
но с двухкомпонентным эпоксидным праймером, компонент А (эпоксидная смола) и ком-
понент Б (отвердитель). Для укрепления места нахлеста ленты применяется замковая пла-
стина «ТЕРМА – ЛКА». Термоусаживающаяся лента «ТЕРМА-СТ» может применяться 
без праймера (двухслойная изоляция) или с эпоксидным праймером (трехслойная изоля-
ция). 
Изоляция на захлестах с прилегающими к ним участками, выполняется в соответствии 
с ГОСТ Р51164-98 и рекомендациями «Программы по ремонту изоляционных покрытий мест 
примыкания вновь укладываемого трубопровода к существующему». Места стыков труб с 
заводским покрытием на захлестах и катушках изолируется вручную с использованием ком-
бинированного покрытия на основе битумно-полимерных мастик и защитной термоусажи-
вающейся ленты следующей конструкции: 
- грунтовка «Транскор-ГАЗ» по ТУ 5775-005-32989231-03 – 0,1 мм; 
- мастика битумно-полимерная «Транскор-ГАЗ» по ТУ 5775-004-32989231-03 – 3мм; 
- стеклосетка армирующая «ССТ-Б» 3,43,4; 
- обертка термоусаживающаяся «ДРЛ-Л» по ТУ 2245-003-46541379-98 – 0,7 мм. 
Перед нанесением изоляции трубопровод должен быть очищен от ржавчины, пыли, 
наледи, окалины и других загрязнений, а при необходимости высушен. Очищенная поверх-
ность трубопровода должна быть покрыта ровным слоем клеевой грунтовки без пропусков, 
подтеков и пузырей. Операционная карта на изоляцию: 
 
Технологическая карта на изоляцию сварных стыков трубопровода с заводской изоля-
цией термоусаживающейся манжетой «ТЕРМА-СТ» 
Область применения. 
Технологическая карта разработана на комплекс работ по изоляции сварных стыков, и 
ремонту повреждений заводской изоляции газопровода Ду-1000. 
При разработке изоляции сварных стыков приняты исходные данные: конструкция 
изоляционного покрытия сварного стыка -2-х компонентный праймер и термоусаживающая 
лента «ТЕРМА-СТМП-1020». 
В состав работ, рассматриваемых картой, входит: 
- очистка и сушка поверхности сварного стыка; 
- предварительный подогрев сварного стыка; 
- подготовка и нанесение эпоксидного праймера; 
- монтаж манжеты и замковой пластины («замка»); 
- термоусадку ленты; 
- визуальный и инструментальный контроль качества проведенных работ; 
Организация и технология изоляционных работ. 
Изоляционные работы следует выполнять в соответствии с требованиями: СНиП 
3-42-80* «Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ». 
СниП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». СниП 3-4-80* «Техника 
безопасности в строительстве». ВСН 008-88 «Строительство магистральных трубопро-
водов. Противокоррозионная и тепловая изоляция». ВСН 012-88 «Строительство маги-
стральных трубопроводов. Контроль качества работ». 
До начала изоляционных работ необходимо: 
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство ра-
бот; 
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности; проверить ис-
правность механизмов и инструмента;
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- оформить разрешение на производство изоляции по форме 2.13-ВСН 012-89. 
К выполнению изоляционных работ допускаются рабочие, прошедшие: 
- обучение и проверку знаний по технологии ведения изоляционных работ термо-
усаживающими манжетами, а также обученные технике безопасности и получившие 
удостоверения на право производство работ. 
В процессе строительства газопровода в технологическом потоке организованны 
бригады: 










Наименование Марка Количество , шт. 
1 Дизель- эл.станция ДЭС-15 1 
2 Трубоукладчик ТО 1224Е-1 1 
3 Электрошлифмашинка Ш1-178А 2 
4 Лестница приставная инвентарная ЦНИИОМТП Н=1м 2 
5 Нож линолеумный  2 
6 Респиратор  4комплекта 
7 Защитные очки с темными стеклами ГОСТ12.4.01.3-85Е 4 
8 Динамометр ГОСТ9500-84 1 
9 Искровой дефектоскоп Крона 1РМ 1 
10 Адгезиметр АР-2 1 
11 Контактный термометр ТП-1 2 
 
Бригада по изоляции стыков газопровода состоит из 2-х звеньев: 
- I звено – состоит из двух человек и выполняет подготовку поверхности стыка к 
изоляции; 
- II звено - состоит из четырех человек и выполняет работы по нанесению праймера 
и усадку манжет. 
Сваренный в нитку трубопровод укладывают на грунтовые лежки или на лежки из 
брусьев (шпал), высота от земли 0,5 м. Для страховки труба удерживается при помощи 
мягких полотенец трубоукладчиком типа ТО-12-24. 




Профессия Разряд Количество, чел 
1 Изолировщик 5 4 
2 Слесарь-монтажник 3 1 
3 Машинист эл.станции ДЭС-15 5 1 
4 Машинист трубоукладчика 6 1 
 Итого  7 чел 
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- поверхность сварного стыка очистить от грязи, земли и наледи, а также обезжи-
рить от копоти и масла; 
- просушить зону сварного стыка; 
- подогреть стык с помощью горелки до температуры 40ºС. Нагрев следует осу-
ществлять с нижней части трубы, перемещая постепенно пламя горелки в верхнюю часть, 
и равномерно прогревая неизолированную зону сварного стыка. 
- нанести готовый праймер на очищенную зону сварного стыка; 
- затем усаживают термоусаживающую манжету с подогревом центральной части 
манжеты по всему периметру; 
- производят визуальный и инструментальный контроль качества усадки манжеты. 
Очистка металлической поверхности трубы в зоне стыка осуществляется с помо-
щью шлифмашинки. 
В процессе изоляции одного сварного стыка участвуют два изолировщика. Изоляция 
стыков производится термоусаживающими манжетами «ТИАЛ-М». 
После изоляции стыка трубоукладчик продвигается вперед, Очистка и изоляция по-
следующих стыков производится в аналогичной последовательности. 
Средства индивидуальной защиты: 
- Каска защитная; 
- Очки защитные 
- Перчатки резиновые термостойкие 
- Перчатки зимне-тканевые 
- Комплект спецодежды и обуви 
Ремонт повреждений заводского изоляционного покрытия в зависимости от их ха-
рактера выполняется по рекомендации изложенной в разделе 4, ВСН 008-88: 
- несквозные царапины заравниваются горячем шпателем с использованием ремонт-
ного карандаша после местного подогрева покрытия; 
- сквозные повреждения и отслоившиеся покрытие ремонтируется термоусаживаю-
щей лентой, с последующим нанесением 2-го слоя защитной ленты; 
- сквозные повреждения с большим объем повреждений ремонтируются в виде бан-
дажа или спирально термоусаживающимися лентами. 
 
Общие требования по хранению и транспортировке. 
 
Материалы, применяемые для изоляции стыков, должны соответствовать проекту, 
требованиям ГОСТ и ТУ на них. 
 
Поступающие на строительство изоляционные материалы следует складировать в за-
водской упаковке в помещениях, исключающих увлажнение и загрязнение материалов. 
Хранить материалы при температуре не ниже +15°С. 
Перед изоляцией сварных стыков труб необходимо: 
- ознакомится с технологией изоляционных работ; 
- установить соответствие изоляционных материалов техническим условиям, серти-
фикатам или ГОСТу, (входной контроль); 
- подготовить необходимое оборудование, средства механизации работ и инструмен-
ты, проверив их работоспособность и изучив инструкцию по эксплуатации; 
- подготовить укрытие, обеспечивающее защиту зоны стыка, на случай выполнения 
изоляционных работ в ненастную погоду; 
- получить разрешение на изоляцию сварных стыков.
  
     
Технологическая часть 
Лист 
     
   65 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
 
Последовательность контроля качества изоляции сварных стыков труб с заводским 






















1 2 3 4 5 6 
1. Входной кон-
троль  
Каждая партия термоусаживающихся изоляци-
онных материалов должна сопровождаться сер-











Изоляционные материалы должны быть склади-
рованы в заводской упаковке в помещениях, ис-
ключающих их увлажнение и загрязнение. Емко-
сти с праймером и термоусаживающиеся манже-
ты перед исполнением должны быть выдержаны 
в теплом помещении при температуре от +20 до 
+40 град. С в течении не менее 24 часов. Смеше-
ние компонентов праймера должно происходить 

















Очищается зона сварного стыка и заводское по-
крытие на расстояние не менее 200 мм с каждой 










При отсутствии кромок заводского покрытия 
срезаются кромки по всему периметру под углом 






5. Сушка зоны 
сварного сты-
ка  
Подогревается оголенный участок трубы ,а также 
заводское покрытие шириной не менее 150мм от 









Очищается шлифмашинкой оголенный участок 
от ржавчины, до степени очистки 3 по ВСН 008-
88*. 
Поверхность металла должна иметь матовый 
светло-серый цвет, без видимых следов ржавчи-
ны, создается шероховатость покрытия, удаляет-















Нагревается зона сварного стыка и очищенный 
участок заводского покрытия пропановыми го-
релками до70-80°С. При отрицательных темпера-





Постоянно  Термометр  
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Праймер наносится ровным слоем без пропуска 
на очищенную зону сварного стыка и заводское 










Прогревается (2-Зсек.) внутренняя сторона зам-
ковой пластины и прижимается к манжете по 
всей ширине, Прогревается внешняя сторона 
замковой пластины, пока не проступит рельеф 
армирующей сетки. Прикатывается замковая 













Желтым пламенем горелки производится усадка 
манжеты  от середины(от сварного стыка) в ниж-
ней части трубы к краям. При появлении гофр 
производится их разглаживание с помощью го-













Производится визуальный контроль качества 
усадки манжеты. Нанесение считается каче-
ственным, если: 
-манжета полностью облегает трубу и заводское 
покрытие, имеет гладкую, ровную поверхность 
без воздушных пузырей, складок и прожегов; 
-через манжету проступает рельеф сварного шва 
трубы; 
-по обеим сторонам манжеты равномерно высту-
пает клеевой слой по всему периоду трубы на 
несколько миллиметров; 
-нахлест манжеты на заводское покрытие состав-
ляет не менее 50 мм (симметрично в обе сторо-













При трассовом нанесении – не менее одного из-
мерения на каждые 100 м трубопровода и в  ме-









Через каждые 500м и в местах вызывающих со-
мнение проводится определение адгезионной 
прочности усаженной манжеты. Адгезия должна 












Проводится инструментальный контроль каче-
ства усадки манжеты с использованием дефекто-
скопа. Напряжение на дефектоскопе должно 










Контроль качества изоляции зон сварных стыков и ремонта повреждений заводско-
го покрытия. Контроль качества изоляционных покрытий зон сварных стыков произво-
дится пооперационно: 
- качество очистки изолируемой поверхности проверяется внешним осмотром. По-
верхность металла должна иметь матовый светло – серый цвет, без видимых следов ржав-
чины и окалины. На поверхности не должно быть острых выступов, заусенцев, задиров, 
капель металла, шлаков; 
- качество нанесения грунтовки проверяют внешним осмотром на отсутствие про-
пусков, сгустков, подтеков, пузырей; 
- клеевая поверхность термоусадочного материала должна быть сплошной, без ка
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ких либо загрязнений и на основе ее не должно быть трещин и надрезов; 
- контроль применяемых для ремонта герметиков и мастичного материала следует 
проводить в соответствии с техническими условиями и паспортами на них; 
- качество изоляционного покрытия проверяется как перед укладкой, так и после 
укладки трубопровода в траншею; 
- качество изоляции стыков и ремонта повреждений заводского покрытия проверя-
ют по прилипаемости манжет, ширине и герметичности нахлеста на заводское покрытие, 
по толщине покрытия и его сплошности. Ширина нахлеста на заводское покрытие должны 
быть не менее 50 мм; 
- при нанесении на трубопровод изоляционного покрытия проверяют: сплошность, 
толщину покрытия, адгезию, натяжение ленты и величину нахлеста. 
Сплошность покрытия контролируют непрерывно - визуально, а после нанесения 
искровым дефектоскопом. 
Сплошность защитных покрытий определяют по отсутствию пробоя при электри-
ческом напряжении (составляющем 5 кВ на 1 мм толщины покрытия, включая обертку). В 
случае пробоя защитного покрытия проводят ремонт дефектных мест. Отремонтирован-
ные участки следует повторно проконтролировать по всей поверхности ремонта, до нане-
сения защитной обертки. 
Адгезию (прилипаемость) проверяют адгезиметром. 
Результаты контроля, осуществляемого при выполнении изоляционных работ, 
должны заноситься в журнал изоляционных работ, и оформляются актом (ф.2.1.5 ВСН 
012-88 часть 2). 
Каждое звено, производящее изоляцию стыков или ремонт заводского покрытия, 
должно вести журнал учета изоляционных работ. Записи в журнале проверяют в процес-
се работы и подписывают прораб, представитель технадзора заказчика и представитель 
лаборатории. 
Контроль сплошности изоляционных покрытий засыпанного трубопровода 
оформляют соответствующим актом. По завершении работ на участке определенной 
протяженности производят катодную поляризацию, согласно «Инструкции по контролю 
состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной по-
ляризации» и оформляют соответствующим актом. 
 
Меры безопасности при выполнении изолировочных работ. 
 
При выполнении изоляционных работ необходимо строго соблюдать требования 
безопасности изложенные в СНиП III - 4 - 80* «Техника безопасности в строительстве» 
и «Правилах техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубо-
проводов», ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ «Строительство. Работы антикоррозийные». 
К выполнению изоляционных работ допускаются рабочие, прошедшие: 
- обучение и проверку по безопасным методам и приёмам труда, а также полу-
чившие удостоверение на право производства работ; 
- вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии, и 
инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж всех рабочих 
производится не реже одного раза в три месяца. Рабочие колонны должны быть проин-
структированы и обучены безопасным методам и приемам труда по всем видам работ, 
выполняемых бригадой. 
При выполнении работ рабочие должны обеспечиваться соответствующими ин-
дивидуальными средствами защиты (масками, очками, перчатками, спецодеждой и 
спецобувью).
  
     
Технологическая часть 
Лист 
     
   68 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
Рабочие места обеспечиваются аптечками, медикаментами и другими средствами 
для оказания первой медицинской помощи. 
В местах хранения изоляционных материалов необходимо иметь комплект проти-
вопожарных средств (два огнетушителя, лопаты, ящик с сухим песком, багры и т.д.). За-
прещается курить и разводить открытый огонь ближе 50 м от указанных мест. 
Бочки с грунтовкой и растворителями, как заполненные, так и пустые, во время 
хранения и транспортировки должны быть герметически закрыты и  вскрываться только 
на месте производства работ. 
В случае сушки поверхности трубопровода применение открытого огня запреща-
ется, сушку осуществлять специальными сушильными печами. 
Расстояние от места работы изоляционной колонны до работающей впереди бри-
гады монтажников по сварке трубопровода должно быть не менее 1000 м. 
Для осмотра нижней поверхности трубопровода необходимо пользоваться зерка-
лом в металлической оправе с изогнутой рукояткой. 
До начала работы следует проверить состояние канатов, блоков и тормозных 
устройств трубоукладчиков. При укладке трубопровода сигналы машинистам трубо-
укладчиков должны подаваться бригадиром, назначенным руководителем работ. 
Грузозахватные приспособления должны иметь свидетельство об их испытании и 
иметь шестикратный запас прочности. 
 
5.2.6. Укладка трубопровода в траншею 
 
Укладка газопровода на всем его протяжении предусмотрена подземной с  глуби-
ной заложения не менее 1,0 м. 
При пересечении водных преград глубина заложения принята на 0,5 м ниже про-
гнозируемой линии деформации русла (до верха балластных пригрузов) и не менее 1,0 м 
от естественных отметок водоема. 
Криволинейные очертания газопровода в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях достигаются укладкой его в траншею, спрофилированную по кривым естественного 
изгиба в пределах упругой деформации труб, либо применением гнутых отводов завод-
ского изготовления (то ТУ 102-488-95) или гнутых отводов, изготовленных в соответ-
ствии с ГОСТ 24950-81 в трассовых условиях. 
На пересечении с подъездной автомобильной дорогой IV категории, на км 382,7 
газопровод укладывается подземно, в защитном футляре из труб  122014. 
Для сохранения изоляционного покрытия газопровода при укладке и надежной 
электрической изоляции от футляра применены опорно-центрирующие кольца с диэлек-
трическими опорам-ползунами. Концы футляра уплотняются специальными резиновы-
ми манжетами с укрытиями. Опоры-ползуны,   резиновые   манжеты   и   укрытия    вы-
пускаются    ООО «Переход» г. Волжский Волгоградской области. 
Лесные и полевые дороги постоянного пользования пересекаются подземно без 
защитных футляров. При этом глубина заложения принимается не менее 1,4 м от верха 
покрытия дороги до верхней образующей газопровода, а газопровод под дорогой защи-
щается укладкой бетонных дорожных плит. Устройство таких переездов см. черт 12.   
На пересечениях с нефтепроводом укладка газопровода предусмотрена подземно, 
ниже существующих трубопроводов с разрывом в  свету не менее 0,7 м.  
На переходах через болота с торфяной залежью до 3,0 м укладка газопровода 
предусматривается на минеральные подстилающие грунты (с балластировкой железобе-
тонными утяжелителями типа УБО-М-1020), на переходах с торфяной залежью более 3,0 
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м – в торфяном слое (глубина заложения не менее 1,0 м) с применением полимер-
контейнерных балластирующих устройств типа ПКБУ-МК. 
Для снижения напряжений, возникающих в стенках труб при изменении темпера-
туры транспортируемого газа в процессе эксплуатации, замыкание газопровода в нитку 
необходимо выполнять при температурах стенок газопровода не ниже значений, указан-
ных на чертежах линейной части газопровода. Температуры замыкания участков газо-
провода в нитку должны быть зафиксированы при оформлении исполнительной произ-
водственной документации и актов промежуточной приемки. 
Укладка изолированного трубопровода производится в полностью подготовлен-
ную траншею. Укладку выполнить в соответствии с требованиями раздела 7 СНиП III-
42-80*. 
При производстве работ по укладке изолированный трубопровод следует опус-
кать кранами-трубоукладчиками, оснащенными мягкими полотенцами. 
Контроль состояния защитных покрытий предусмотреть согласно ГОСТ Р51164-
98 приборным методом неразрушающего контроля, как в процессе нанесения изоляции, 
так и после укладки и засыпки траншеи. 
Произвести контроль защитных покрытий: толщину защитного покрытия с по-
мощью толщиномеров типа МТ-10НЦ и МТ-50НЦ – не менее одного измерения на каж-
дые 100 м газопровода; адгезию покрытия – через каждые 500 м, а также в местах вызы-
вающих сомнения; прочность при ударе – в местах вызывающих сомнение; сплошнось 
покрытия – не ранее чем через две недели после засыпки искателем повреждений типа 
АНПИ, УДИП-1М или другим аналогичным прибором. 
 
5.2.7. Переходы через водные преграды  
 
Трасса газопровода пересекает ряд ручьев (истоков), малых рек и озер. Среди кото-
рых наиболее значительными являются: р. Васюган, р. Огуркина, оз. Щучье. Основные ха-
































































































































































































1. р. Васюган 382,3 3,7 355,
0 
700,0 5,3 441 1020х1
4 
145 -  
2. р. Огуркина 375,6 1,7 9,0 28,0 3,4 30 1020х1
4 
80 20  
3. оз. Щучье 375,8 1,5 50,0 250,0 4,4 284 1020х1
4 
205 20  
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Разработка траншей на переходах предусмотрена: на береговых участках – бульдо-
зерами, экскаваторами, в русловой части при глубине до 1,0 м – экскаваторами-
драглайнами, при глубине свыше 1,0 м – канатно-скреперными установками. 
Работы по разработке траншей и укладке газопровода должны вестись в осенне-
зимний период при минимальных уровнях воды. 
Балластировка газопровода предусмотрена в русловой части – кольцевыми железо-
бетонными грузами 2-УТК-1020-24-2 массой 4,087 г, на береговых участках – утяжелите-
лями железобетонными УБО-М-1020 массой 3,378 тн. 
Укладка газопровода в русловой части предусмотрена протаскиванием, на берего-
вых участках – с бровки траншей. Засыпка газопровода предусмотрена: на береговых 
участках – бульдозерами. В русловой части – экскаваторами. 
Проектом предусматривается восстановление нарушаемых в процессе строительства 
русла и береговых участков переходов с проведением берегоукрепительных работ и проти-
воэрозионных мероприятий. 
 
5.2.8. Балластировка газопровода  
 
Балластировка газопровода выполнена  в соответствии с требованиями ВСН 39-1.9-
003-98 «Конструкции и способы балластировки и закрепления подземных газопроводов» и 
директивных писем ОАО «Газпром». 
На переходах через болота I-II типа, при укладке газопровода на минеральные грун-
ты в основании болота, а также на переходах через обводненные участки и поймы рек, сло-
женные минеральными грунтами, балластировка газопровода предусмотрена железобетон-
ными утяжелителями охватывающего типа УБО-М-1020 с массой 3,378 т с шагом установ-
ки  2,9 м. 
Балластировка газопровода утяжелителями УБО-М-1020 должна выполняться с 
применением мягких модернизированных силовых поясов типа МПС-М ТУ 51-31323949-
77-2001 и защитных ковриков (футеровочных матов) типа МФ-1020 ТУ 51-31323949-88-
20002. 
На переходах через болота II типа, при укладке газопровода на торфяное основание, 
балластировка предусмотрена привозным минеральным грунтом (песчано-гравийная смесь) 
с применением модернизированных полимерно-контейнерных балластирующих устройств 
типа ПКБУ-МК ТУ 4834-121-31323949-2004. 
На переходах через водные преграды, на участках укладки методом протаскивания, 
балластировка предусмотрена утяжелителями железобетонными сборными кольцевого типа 




Проектом предусмотрен капитальный ремонт средств электрохимической защиты 
участка газопровода НГПЗ - Парабель Ø 1020х12 I нитка км 372 – км 383. 
На км 383 станция катодной защиты типа ПКЗ-ОПЕ-50-24-У1 размещена в Боксе 
КП антивандального исполнения. 
Электроснабжение Бокса КП выполнено по III категории надежности от вдоль-
трассовой ВЛ-10 кВ газопровода проводом 2АС-50 через трансформаторную подстанцию 
10/0,23 кВ. 
Линия постоянного тока к анодному заземлению выполнена кабелем АВБбШв 
  
     
Технологическая часть 
Лист 
     
   71 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
1х70 в траншее на глубине 0,7 м. 
Анодное заземление предусмотрено поверхностным с горизонтальным расположе-
нием электродов типа «Менделеевец» ММ. 
Учет электроэнергии предусмотрен в Боксах КП. 
Дренажные кабели приняты марки ВВГ 1х50. 
Контроль за потенциальным состоянием газопровода осуществляется посредством 
установки контрольно-измерительных пунктов ( КИПов ) по трассе с шагом в 1 км, сов-
мещая их с километровыми отметками, кроме того на крановом узле и на пересечениях с 
подземными стальными коммуникациями (нефтепроводом), а на переходе через автомо-
бильную дорогу необходимо установить БДЗ. 
Все контрольно-измерительные пункты оборудованы медносульфатными электро-
дами сравнения ЭНЕС-1. 
Для работы устройств катодной защиты в автоматическом режиме контрольно-
измерительные пункты в точках дренажа соединены с блоками автоматики СКЗ кабелем 
АВВГ 2х10. 
На начальный момент включения проектом предусмотрен 50% запас по току и 
напряжению. 
Годовой учет активной электроэнергии составляет  
Wа=76,7 тыс. кВт.час/год. 
Учет электроэнергии предусмотрен в Боксах КП. 
 
5.2.10. Очистка внутренней полости и испытания газопровода 
Очистка внутренней полости газопровода Ду 1000 на участке км 372  км 383 
предусматривается промывкой с пропуском разделителя ПР-1000 вытесняющего впере-
ди себя предварительно залитую воду, обычно виде пульпы. 
Вслед за поршнем-разделителем подается вода, необходимая для проведения последу-
ющего гидроиспытания. Вода для промывки и заполнения газопровода подается напол-
нительным агрегатом в узел запуска разделителя. Давление воды от  наполнительных 
агрегатов должно быть на 0,2-0,3 МПа больше, чем напор жидкости, вызываемый мак-
симальной разностью вертикальных отметок  на участке скорость поршня-разделителя 
не менее 1 км/час. 
Работы по очистке должны быть проведены с обязательным контролем качества 
и оформлением соответствующего акта. 
Для выполнения этих работ и приёма воды промывочной и воды при её вытесне-
нии после гидроиспытаний проектом предусматривается устройство водозабора на р. 
Васюган и грунтового амбара-отстойника на км 372. 
Испытание на прочность участка км 372  км 383 предусматривается гидравли-
ческим давлением 82 кгс/см2 (в нижней точке) с выдержкой в течение 24 часов. Провер-
ка на герметичность должна быть проведена после снижения испытательного гидравли-
ческого давления  до 55 кгс/см2 (в верхней точке участка) с выдержкой в течение не ме-
нее  12 часов.
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График изменения давления 
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0                не менее 12 вре-
мя, ч  
 
       не менее 24 часов 
 
1 – заполнение трубопровода водой до Р=20 кгс/см2 
2 - осмотр трубопровода  
3 – поднятие давления до Рисп=1,25 *Рраб 
4 – испытание на прочность и осмотр трубопровода 
5 – снижение давления до Рраб=55 кгс/см2 
6 – испытание на герметичность и осмотр трубопровода 
На этом участке трассы должны быть предварительно испытаны на прочность и 
проверены на герметичность: 
- переходы через водные преграды (участки I-ой категории) после укладки до за-
сыпки; 
- пересечения с нефтепроводами до укладки; 
- узел запуска разделителей. 
Предварительные гидроиспытания на прочность должны быть проведены давле-
нием 98 кгс/см2 (в нижней точке) с выдержкой в течение 24 часов, проверка на герме-
тичность – после снижения испытательного давления  до 55 кгс/см2 (в верхней точке) с 
выдержкой в течение 12 часов.
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Вытеснение воды после гидроиспытаний предусмотрено участка км 372  км 383 
– газом в грунтовый амбар-отстойник на км 372. 
Испытание на прочность и проверка на герметичность должны быть выполнены под 
руководством комиссии по специальной инструкции, разработанной с учетом местных 
условий, отражающей очередность, организацию, сроки, технологию и технику безопасно-
сти проведения работ.  
Инструкция должна быть согласована с газотехническим центром газового надзора ОАО 
«Газпром» и региональным органом Госгортехнадзора России.  
Для производства гидроиспытаний должна быть использована вода, соответствующая 6-му 
классу чистоты жидкостей по ГОСТ 17216-2001 (с содержанием взвешенных веществ не 
более 200 мг/л при размере частиц не более 1 мм). 
Гидравлическое испытание трубопроводов должно производиться преимущественно 
в теплое время года при положительной температуре окружающего воздуха. Для гидравли-
ческих испытаний должна применяться вода с температурой не ниже плюс 5ºС и не выше 
плюс 40ºС. 
До начала проведения работ по испытанию газопровода должно быть выполнено 
следующее: 
- проведен предварительный инструктаж всех рабочих и ИТР, занятых на работах по 
технической и пожарной безопасности, а также ознакомление с инструкцией по испыта-
нию; 
- определена охранная зона; 
- за пределы охранной зоны выведены люди, строительные машины, механизмы и 
прочее оборудование; 
- смонтирован опрессовочный и наполнительный агрегаты с обвязкой; 
- смонтированы манометры за пределами охранной зоны; 
- смонтированы самопишущие приборы регистрации давления; 
- расставлены дежурные посты наблюдения и аварийные бригады; 
- налажена надежная система связи. 
Участок магистрального газопровода НГПЗ – Парабель (I нитка) км 372 – км 383 
и узел запуска поршней разделителей Ду 1000 после капитального ремонта и предвари-
тельных испытаний на переходах через автодорогу (км 382,6), р. Огуркина (км 375,5) и 
оз. Щучье (км 375,7), нефтепроводы (км 374,1 и км 382,1), намечается подвергнуть гид-
равлическому испытанию на прочность и проверке на герметичность (см рис. 1).  
В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода входят: 
- подготовка к испытанию; 
- наполнение трубопровода водой; 
- подъем давления до испытательного; 
- испытание на прочность; 
- сброс давления до проектного рабочего; 
- проверка на герметичность. 
Объём водопотребления обусловлен геометрическими характеристиками испы-
тываемого трубопровода (диаметром, длиной). 
Объём воды, вытесняемый по каждому участку, равен объёму, поступающему на 
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данный участок. 
По окончании работ временные сооружения ликвидируются, а площадки рекуль-
тивируются. 
 
Гидроиспытание линейной части МГ 
 
Заполнение полости трубопровода водой производится наполнительными агрега-
тами. Для заданного технологического процесса оптимальная скорость заполнения со-
ставляет 1 км/час. Такая скорость обеспечивается при расходе воды в час, равном объе-
му 1 км трубопровода  1020 мм, т.е. 785 м3/час. В связи с этим, для заполнения поло-
сти трубопровода водой, можно рекомендовать наполнительные агрегаты марки АН–501 
производительностью 480 м3/ч и напором 138 м в. ст. каждый, в количестве 2-х рабочих 
и одного резервного, соединенных параллельно. Испытание полости трубопровода на 
прочность производится опрессовочным агрегатом марки Азинмаш-32 производитель-
ностью 12 – 51м3/ч и напором 16 – 4 МПа. 
Заливка насосов и их всасывающих линий осуществляется от специального пере-
движного самовсасывающего насоса типа АНС производительностью 60 м3/ч и напором 
25 м (в количестве 1 компл.) 
Забор воды на нужды гидроиспытаний всего участка газопровода (км 372 – км 
383) в количестве 1070 м3 для промывки и 8560 м3 для испытания, предусматривается из 
р. Васюган. Расчётное водопотребление составит 0,267 м3/c. Время заполнения полости 
трубопровода водой при 95% обеспеченности расходов воды в реке принимается равное 
1,4 ч для промывки и 8,9 ч. 
Вытеснение воды из полости трубопровода осуществляется с пропуском раздели-
телей на открытый конец, перемещаемых под давлением газа. Скорость перемещения 
поршня-разделителя при удалении воды должна составлять не менее 5 км/ч.  
 
Участки предварительного испытания 
 
Предварительные испытания участков газопровода выполняются на: 
- км 374,1 переход через нефтепровод L=31 м (50 м3)-вода привозная; 
- км 375 подводный переход через р. Огуркина и оз. Щучье L=765 м (600,5 м3) – 
вода из оз. Щучье; 
- км 382,1 переход через нефтепровод L=31 м (50 м3)-вода из истока Исаевского; 
- км 382,6 – переход через автодорогу IV категории L=220 м (172,7м3) – вода из р. 
Васюган. 
На участках, где вода привозная, заполнение – из передвижной ёмкости, испыта-
ние - наполнительно-опрессовочным агрегатом марки Азинмаш-32 произ-
водительностью 12 - 51 м3/ч и напором до 16 МПа (в количестве 1 компл.). 
Заливка насосов и их всасывающих линий при заполнении из р. Васюган осу-
ществляется специальным передвижным самовсасывающим насосом типа АНС произ-
водительностью 60 м3/ч и напором 25 м (в количестве 1 компл.).56 
Вытеснение воды из полости трубопровода осуществляется самосливом и сжа-
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Гидравлический метод испытания наиболее безопасен. С помощью пропускае-
мых устройств из трубопровода вытесняется воздух, что не только сокращает продол-
жительность подъема давления в трубопроводе, но и имеет важное значение для более 
правильной оценки герметичности объекта. 
Наиболее важная характеристика гидравлического метода испытаний - возмож-
ность максимального выявления потенциональных очагов отказов путем повышения ис-
пытательного давления до значений, вызывающих в металле труб напряжения, близкие 
или равные нормативному пределу текучести. 
При заполнении трубопровода водой воздух должен быть удален полностью. 
Опасность работ по испытанию трубопроводов связана с созданием в трубопро-
воде высоких давлений воды. Для производства работ по испытанию на прочность под-
земных трубопроводов и вытеснение воды газом размеры охранной зоны составляют 
100 м (1000 м – в направлении отрыва заглушки). 
Испытание на прочность и проверка на герметичность выполняется согласно 
СНиП III – 42 – 80* «Магистральные трубопроводы». 
Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на 
герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность давление осталось 
неизменным, а при проверке на герметичность не обнаружены утечки. 







Временный водозабор на р. Васюган 
 
Временный водозабор устраивается без нарушения русловых режимов реки. Реч-
ной трубчатый затопленный водозабор предназначен для производственного водоснаб-
жения процесса гидроиспытаний. Водоприемник - руслового типа малой производи-
тельности (менее 1 м3/с) с фильтрующим способом приема воды, представляющего со-
бой водоприёмный оголовок с отсыпанной предохранительной дамбой из щебня с 70 % 
эффективностью по рыбозащите и необходимой пропускной способностью по воде. 
Площадку водозабора предлагается расположить в пойме реки Васюган. Вакуум-
метрическая высота всасывания насосов должна быть не менее 4,0 м (для обеспечения 
работы при геометрической разности отметок оси насоса и уреза воды в реке с учетом 
потерь напора по длине во всасывающих линиях и в насосах). Всасывающие линии 
насосов оборудуются оголовком из перфорированной трубы с отверстиями 3-4 мм и 
размещением его в теле щебеночной обсыпки крупностью 30-60 мм для предотвращения 
попадания рыбной молоди. 
Обвязочные трубопроводы из стальных труб прокладываются надземно, по низ-
ким опорам. На всасывающих линиях насосов устанавливаются стальные задвижки, а на 
напорных - стальные задвижки, обратные клапаны и манометры (см. рис. 2,3).
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Площадка с наполнительно-опрессовочным агрегатом  
 
Заполнение внутренней полости трубопровода водой для предварительных испы-
таний, гидроиспытания участка газопровода производится наполнительно-
опрессовочным агрегатом.  
Наполнительно-опрессовочный агрегат устанавливается на плите по щебеночной 
подготовке с высотой слоя не менее 100 мм. 
Обвязочные трубопроводы из стальных труб прокладываются надземно, по низ-
ким опорам. На всасывающей линии насоса устанавливается стальная задвижка, а на 
напорной - стальная задвижка, обратный клапан и манометры (см. рис. 4,5,6). 




Водовод от водозабора до газопровода прокладывается подземно на глубину до 
1,0 м и выровненное основание из естественного грунта ненарушенной структуры. 
При выходе с площадки водозабора и перед врезкой в газопровод на напорном 
водоводе предусматривается установка манометра и запорной арматуры. 
Водовод подлежит предварительному и приемочному гидравлическому испыта-
нию на давление, равное 1,25  испытательного давления трубопровода (122,5 кг с/см2 – 
на участке с наибольшим испытательным давлением) в течение 6 часов.   
Для проекта принимаем стальные трубы ГОСТ 8732-78*. 
 Диаметр водовода до газопровода: 
Ду 400 – от водозабора на р. Васюган; 
 Ду 50 - от наполнительно-опрессовочного агрегата. 
По окончании испытания газопровода, единовременные трубопроводы демонти-
руются, а на место их врезки привариваются постоянные заглушки. 
 
 Пруд-испаритель 
После гидравлического испытания трубопроводов из них должна быть полностью 
удалена вода в пруд- испаритель для осветления, сооружаемый путем обвалования. 
Использованная вода после предварительных гидроиспытаний трубопроводов на 
переходах отводится в промежуточную ёмкость с последующим вывозом в ближайший 
пруд-испаритель. 
В месте выпуска воды в пруд отводящая труба укладывается на железобетонный 
блок. Дно пруда и стенки на высоту не менее 1 м по нижнему откосу вымощены гравием 
с устройством водобойной металлической плиты ГОСТ 19903-74* (для гашения кинети-
ческой энергии направленного потока воды) (рис.7). 
Во избежание случайного попадания в пруд-испаритель людей и животных, 
предусматривается его обвалование и ограждение по периметру металлической сеткой 
(в соответствии с требованиями техники безопасности). 
При гидроиспытаниях в стоках возможно содержание взвешенных веществ 
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(грунт, сварочный град, окалина) 
С учетом возможного ветрового воздействия расчетное время осветления прини-
мается не менее 12 часов. 
После отстаивания содержание возможных взвесей снизится до фоновых значе-
ний.  
Пруд-испаритель располагается V = 8560 м3 на км 372. 
По окончании проведения гидроиспытаний (после фильтрации и испарения) пруд 
испаритель подлежит засыпке, а его площадка - полной рекультивации. 
Общие характеристики режимов водопотребления и водоотведения промышлен-
ного объекта, баланс, качественные и количественные показатели состава и свойств 
сточных вод сведены в таблицы (прилагаются). 
 
5.2.11.  Подключение к действующему газопроводу (монтаж захлестов). 
 
После выполнения комплекса работ по капитальному ремонту, очистке полости и 
испытания, участок газопровода должен быть принят рабочей комиссией после индивиду-
альных испытаний в комплексное опробование. На его подключение к действующим 
участкам МГ должно быть получено разрешение ВСГТЦ ООО «Газнадзор». 
Подключению участка газопровода к действующему осуществляется монтажом за-
хлестов с проведением огневых работ. После стыковки трубопроводов, заварить два стыка 
трубопровода с той и другой стороны участка (т.е. замыкаем участок трубопровода дли-
ной 11км с основным трубопроводом). 
Огневые работы выполняются силами ООО «Томсктрансгаз» по специально разра-
ботанному плану организации и проведения огневых работ. Персонал и техника подряд-
ной организации для выполнения огневых работ передаются эксплуатационной организа-
ции в порядке определённом требованиями «Типовой инструкции по безопасному веде-
нию огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром» 2006 г. СТО Газпром. 
При монтаже захлестов и катушек не допускается сварка гарантийных стыков из 
разнотолщинных труб. 
Не допускается повторное применение труб ранее находившихся в эксплуатации 
для изготовления переходных колец. В этом случае необходимо использовать переходное 
кольцо из новой трубы (с подваркой сварного шва). 
Котроль стыков на захлестах выполнить радиографическим методом, дублирую-
щим контролем УЗК, обозначить их гарантийными с оформлением актов ВСН 012-88 ч. 2. 
Изоляцию захлестов выполнить вручную с применением материалов «Транскор-
ГАЗ». Величина нахлеста на полимерную ленту должна быть не менее 100 мм. 
 
5.2.12. Контроль за строительно-монтажными работами, применяемыми материала-
ми и оборудованием. Приемка в эксплуатацию отремонтированного участка газо-
провода. 
 
Методы осуществления контроля за качеством работ. 
 
В соответствии с этапами технологического процесса строительства трубопроводов 
постоянно выполняется производственный контроль качества работ включающий в себя 
входной, операционный, приемочный (ВСН 012-88). 
Входной контроль качества материалов, оборудования, конструкций, изделий, предназна
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ченных для использования в строительстве, осуществляется работниками службы снабже-
ния, инженерно-техническими работникам линейных технологических потоков и специа-
листами отдела контроля качества строительства. 
Операционный контроль технологических процессов осуществляют бригадиры ли-
нейных бригад и инженерно-технические работники линейного технологического потока 
на всех стадиях строительства линейной части газопровода, а специалисты службы кон-
троля качества производят выборочный операционный контроль. 
Приемочный контроль осуществляется после завершения определенных этапов ра-
бот. Этот вид контроля выполняется инженерно-техническими работниками линейного 
потока и специалистами отдела контроля качества строительства генподрядчика. 
Завершающим этапом деятельности по обеспечению качества строительно-
монтажных работ и эксплуатационной надежности объекта строительства является ком-
плекс испытаний перед сдачей объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием, приборами и инвентар-
ными приспособлениями для всех видов испытания магистральных трубопроводов. 
Наряду с производственным контролем, осуществляемым работниками строитель-
ной организации выполняется авторский и инспекционный надзор. 
Инспекционный надзор проводится представителями служб технадзора Заказчика и 
территориальных органов надзора. 
Контроль качества строительно-монтажных работ включает в себя: 
- контроль качества выполнения подготовительных работ; 
- контроль качества земляных работ; 
- контроль качества сварочных работ; 
- контроль качества изоляционно-укладочных работ. 
Контролируемые показатели и формы регистрации контроля по видам работ При-
ведены в таблице 6. 
Схемы операционного контроля качества по видам работ приведены в технологи-
ческих картах данного проекта. 
 
Контроль качества выполнения подготовительных работ. 
 
Контроль качества подготовительных работ следует осуществлять путем система-
тического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проект-
ной документации, ВСН 012-88, СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строитель-
стве». 
В процессе подготовительных работ исполнителями в числе прочих работ, контро-
лируется: 
- правильность закрепления трассы, 
- соответствие фактических отметок и ширины планируемой полосы требованиям 
проекта, особенно в зоне разработки траншей. 
Контроль осуществляется визуально, а также с помощью теодолита, нивелира, 
мерной ленты. Перед началом строительства генподрядная строительно-монтажная орга-
низация должна произвести контроль геодезической разбивки трассы, принять трассу от 
заказчика по акту. 
 
Контроль качества земляных работ. 
 
Контроль качества земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями 
ВСН 012-88 глава 3, СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и 
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приемки работ», СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы» (глава 3 табл.2). 
Земляные работы должны производиться с обеспечением качества и с обязатель-
ным операционным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и 
проверке соответствия выполняемых работ требованиям проекта и НТД. Операционный 
контроль выполняется производителем работ визуально, а также с использованием теодо-
лита, нивелира, мерной ленты, металлического щупа, шаблонов. Выявленные в процессе 
контроля дефекты, отклонения от проектов и требований строительных норм и правил или 
технологических карт должны быть исправлены до начала следующих работ. 
Приемку законченных земляных работ осуществляет служба контроля качества. По 
мере выполнения отдельных видов работ составляются документы на их приемку. (ВСН 
012-88 ч. 2). 
 
Контроль качества сварочных работ. 
 
Перед началом работ организацией-получателем в присутствии поставщика произ-
водится приемка, отбраковка и освидетельствование труб, деталей трубопроводов и за-
порной арматуры согласно ВСН 012-88.  
Приемка и отбраковка материалов выполняется визуальным контролем и инстру-
ментальным контролем с помощью рулетки, штангенциркуля, ультразвукового толщино-
мера, набора шаблонов. В случае необходимости отдельные трубы подвергаются ремонту 
в соответствии с требованиями ВСН 012-88 ч. 1. Проведение ремонта и заключение о при-
годности труб к дальнейшему использованию оформляется актом установленной формы. 
По результатам освидетельствования принимаемых материалов составляется акт. 
Для обеспечения требуемого уровня качества сварочных работ необходимо произ-
водить: 
- Проверку квалификации сварщиков, которую осуществляет постоянно-
действующая комиссия генподрядчика в объеме и с использованием методик, определяе-
мых требованиями «Сварка ВСН 006-89». 
- Контроль исходных материалов, труб и трубных заготовок, запорной и распреде-
лительной арматуры (входной контроль, согласно требований ВСН 012-88, ВСН 006-89). 
При определении качества сварочных материалов устанавливают наличие сертификатов 
на каждую партию и марку материалов, состояние поверхности покрытий электродов, 
сварочной проволоки. Сварочные материалы, которые по результатам контроля не соот-
ветствуют требованиям нормативных документов, признают некачественными и на них 
составляется акт в соответствии с положением ВСН 006-89 и с объекта убираются. 
- Систематический операционный контроль, осуществляемый в процессе сборки и 
сварки мастерами и производителями работ. При операционном контроле в процессе 
сварки осуществляется наблюдение за строгим соблюдением режимов сварки, порядка 
наложения слоев и их количеством. 
- Визуальный контроль и обмер сварных соединений осуществляется мастерами и 
производителями работ и работниками службы контроля с учетом требований ВСН 012-
88. Обнаруженные при внешнем осмотре недопустимые дефекты должны устраняться до 
проведения контроля неразрушающими методами. 
- Радиографический контроль в объеме 100% сварных стыков с учетом требований 
ВСН 012-88, СНиП III-42-80, ВСН 006-89 с применением рентгеновских аппаратов. Энер-
гию рентгеновского излучения, тип радиографической пленки, схему зарядки кассет и 
схему просвечивания выбирают в зависимости от геометрических размеров контролируе-
мого изделия таким образом, чтобы обеспечить требуемую чувствительность контроля. 
Результаты контроля оформляются документально по ВСН 012-88.
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К работе с аппаратурой по физическим методам контроля качества сварных стыков 
(магнитография, ультразвук, рентгенодефектоскопия, гамма-дефектоскопия) допускаются 
лица не моложе 18 лет, окончившие специальные курсы, и имеющие квалификационные 
удостоверения, обученные безопасным способам работы и прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 
При работе с радиоактивными изотопами, применяемыми для просвечивания свар-
ных швов трубопроводов, необходимо соблюдать "Санитарные правила по радиоизотоп-
ной дефектоскопии" (М., изд. Минздрава РФ, 1986), "Правила безопасности при транспор-
тировании радиоактивных веществ", "Инструкцию по безопасному проведению работ при 
радиоизотопной и рентгеновской дефектоскопии в организациях и на предприятиях Мин-
нефтегазстроя" (ВСН 88-84 Миннефтегазстроя, М., 1985). 
Общий контроль за соблюдением правил радиационной безопасности обязаны 
осуществлять главные инженеры и инженеры по технике безопасности организаций, а 
непосредственный контроль начальники полевых испытательных лабораторий (ПИЛ), ра-
ботники полевых испытательных лабораторий (ЦПИЛ) и работники радиационной без-
опасности {дозиметристы и др.). Администрация строительно-монтажных управлений и 
трестов обязаны обеспечить условия безопасной работы с радиоактивными изотопами, 
предусмотренными правилами. 
Приказом по строительно-монтажной организации должно быть назначено ответ-
ственное лицо по приемке и учету источников излучения. 
Таким лицом следует назначать начальника или инженера ПИЛ, обязанных знать 
физико-химические и токсические свойства гамма - источников. 
Перед проведением работ с применением источников ионезирующего излучения 
необходимо поставить в известность (в письменной форме) органы государственного СЭН 
по Томской области. 
Приказом по организации гамма - дефектоскопы должны быть закреплены за де-
фектоскопистами, выполняющими работы по просвечиванию сварных стыков труб на 
монтажных участках. Дефектоскописты несут ответственность за транспортировку и экс-
плуатацию гамма-дефектоскопов. 
Ответственное лицо по приемке и учету источников излучения должно выдавать 
гамма-дефектоскопы на участки дефектоскопистам только под расписку в специальном 
журнале и в приходно-расходном журнале регулярно вести учет источников излучения. 
 
Ответственность за соблюдение ремонтных работ и составление исполнительной 
документации несет инженерно- технический персонал, назначенный соответствующим 
приказом организации, производящей работы по ремонту участка газопровода. 
Сдача отремонтированного участка магистрального газопровода заказчику должна 
производиться после полной готовности участка (засыпки, подключению новых участ-
ков), проведения контроля состояния изоляции методом катодной поляризации, проверки 
на прочность и герметичность, а также работ по рекультивации в соответствии с рабочим 
проектом и установки знаков. 
Подключение законченного строительством участка газопровода производится по-
сле его приемки комиссией в комплексное опробование и получения разрешения на под-
ключение (подачу газа) от ВСГТЦ ОАО «Газнадзор» и ПДС ООО «Томсктрансгаз». 
Приемка отремонтированного участка газопровода осуществляется приемочной 
комиссией, назначенной руководителем предприятия-заказчика. 
Приемка отремонтированного участка газопровода осуществляется в соответствии 
с требованиями действующих норм и правил: СНиП 3.01.04-87, ВСН 012-88 ч. II, СНиП 
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2.05.06-85*, СНиП III-42-80*, ВРД 39-1.10-006-2000, ВСН 51-1-97. 
 
Контроль качества изоляционных работ. 
 
При контроле качества изоляционных работ руководствоваться требованиями ВСН 
008-88, ГОСТ Р 51164-98, СНиП 3.01.01-85. Материалы, применяемые для противокорро-
зионной защиты (включая импортные), должны иметь технические паспорта и сертифика-
ты. При выполнении изоляционных работ проводится контроль качества применяемых 
материалов, операционный контроль качества изоляционных работ и контроль качества 
готового покрытия. 
При нанесении защитных покрытий необходимо проводить визуальный контроль 
качества изоляционных работ: очистки изолируемой поверхности, нанесения грунтовки, 
нанесения изоляционного покрытия и следить за сохранностью покрытия при укладке 
трубопровода. 
Методы, показатели и последовательность контроля качества изоляционных мате-
риалов и противокоррозионных покрытий трубопроводов приведены в Приложении 6 
ВСН 008-88, ГОСТ Р 51164-98. 
При использовании труб с заводской изоляцией  проверяется на каждую партию 
наличие сертификата и соответствие труб сертификатам, проверка качества покрытия 
(толщин, адгезии, сплошности, прочности, качества). 
При использовании термоусадочной муфты проверяется наличие сертификата и со-
ответствие муфты сертификату, целостность муфт. При установке контролируется техно-
логическая последовательность и условия установки, предписываемые ТУ на муфту. По-
сле установки муфта должна обеспечивать равномерное и плотное обжатие поверхности 
сварного соединения нахлест на заводское покрытие не менее 10 см, из под нахлеста муф-
ты на заводское покрытие должен выступить клей. Контроль заводской изоляции труб и 
установленной муфты выполняется аналогично контролю основного изоляционного слоя, 
нанесенного в полевых условиях. Результаты контроля оформляются документального по 
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6. Автоматика и телемеханика 
 
6.1. Объекты автоматизации 
 
Объектом автоматизации и телемеханизации является: 
- площадка кранового узла Ду 1000 № 383-1, 383.12.0.  
Объем автоматизации узла запуска предусматривает: 
- замер давления газа до и после кранов на стояках отбора – по месту; 
- краны №№ 383-1.1, 383-1.2, 383-1.3, 383.12.0, 383.12.1 управляются по месту и 
дистанционно из операторной узла запуска с пульта ПАУК-16К; 
Трубные проводки КИП испытываются совместно с технологическим оборудова-
нием в соответствии со СНиП 3.05.05-84. 
 
6.2. Приборы и средства автоматизации 
 
Для осуществления контроля и регулирования технологических параметров, ав-
томатического управления устройствами в проекте предусматриваются контрольно-
измерительные приборы и аппаратура. 
Для реализации задач контроля и автоматизации применяются средства КИПиА, 
выпускающиеся отечественной промышленностью, имеющие разрешение Госгортех-
надзора России и включенные в Госреестр РФ. 
Для сигнализации отклонения технологических параметров от нормы применя-
ются приборы электрической ветви во взрывозащищенном исполнении, соответствую-
щему классу помещения и категории взрывоопасной смеси. 
Местный контроль температуры осуществляется техническими термометрами, 
давления – показывающими манометрами МП-3У. 
Местные приборы, датчики и регулирующие органы устанавливаются на аппара-
тах и технологических трубопроводах. 
Электрические проводки выполняются контрольными кабелями с медными жи-
лами по ГОСТ 1508-78* и прокладываются по эстакадам, в защитных трубах и коробах, 
по конструкциям и технологическому оборудованию, бронированными кабелями в зем-
ле. 
Трубные проводки выполняются стальными трубами по ГОСТ 8734-75* и ГОСТ 
3262-75* и прокладываются по конструкциям и технологическому оборудованию.
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 Монтаж аппаратуры выполнить в соответствии с инструкциями по эксплуатации 
соответствующих приборов и устройств, руководствуясь следующими нормативными 
документами: 
- строительными нормами и правилами «Электротехнические устройства» СНиП 
3.05.06-85 
- инструкции по проектированию ВСН 205-84/ММСС СССР; 
- «Требованиям к выполнению электроустановок систем автоматизации во взры-
воопасных зонах» РМ4-223-89; 
- «Устройством сетей заземления в системах автоматизации технологических 
процессов. РМ4-249-91». 
 
6.3.  Периметрально-охранная сигнализация 
 
По периметру площадки предусматривается охранная сигнализация, которая 
осуществляется путем создания зоны обнаружения шириной не более 5 м, радиоволно-
вым линейным извещателем «Радий-2/1» ЗАО «Фирма ЮМИРС» г.Пенза. В случае пе-
ресечения охраняемой зоны, вскрытии блоков извещателя и приемника, при исчезнове-
нии напряжения питания приборов сигнал тревоги подается на САУ крановой площад-
ки. Световая и звуковая сигнализация с САУ передается на «Лигард-Сигнал», который 
устанавливается на наружной стене блока телемеханики. 
Питание приборов охранной сигнализации осуществляется напряжением 220 В 
от вдольтрассовой ЛЭП и как резервное питание от аккумуляторных батарей, т.е. обес-
печивается I категория электроснабжения. 
Сети сигнализации выполняются кабелями типа КММ; КВВГ; КВБбШв прокла-
дываемых по конструкциям, по ограждению на высоте 2,0 м. 
При пересечении кабельной трассы ворот кабели прокладываются в траншее в 
асбестоцементных трубах. Питание приборов «Радий-2/1» осуществляется от резервного 
источника питания напряжением 24В. Блоки «Радий-2/1» устанавливаются на опорах из 




Проект разработан в соответствии с действующими «Основными положениями 
по автоматизации, телемеханизации и автоматизированным системам управления тех-
нологическими процессами транспортировки газа» РАО «Газпром» г.Москва, 1995 г. 
САУ предназначена для выполнения следующих функций: 
- сбора аналоговых сигналов – сигналов ТИ, снимаемых с датчиков и преобразо-
вателей, имеющих унифицированные выходы; 
-сбора дискретных сигналов – сигналов состояния ТС; 
-сбора дискретных сигналов о состоянии кранов;
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-сбора информации об исправности цепей управления соленоидами запорной ар-
матуры; 
-отображение собранной информации на встроенном ЖК-индикаторе в виде таб-
лиц и сообщений; 
-передача для отображения всей вышеперечисленной собранной и обработанной 
информации на подключаемом переносном пульте контроля и управления «Паук-16К»; -
передачи по запросу всей вышеперечисленной собранной и обработанной информации 
по уплотненному каналу связи на систему верхнего уровня; 
-выдача дискретных сигналов ТУ на исполнительные устройства, в том числе 
сигналов ТУ для управления кранами по команде оператора пульта, а также по команде 
от системы верхнего уровня; 
-выдачи дискетных сигналов ТУ на исполнительные устройства по заранее за-
данным алгоритмам на основании измерения аналоговых и регистрации дискретных 
сигналов. 
Конструктивно оборудование САУ размещено в металлическом шкафу, который  
располагается в отапливаемом блок-боксе стандартной комплектации. Для связи САУ с 
верхним уровнем САУ ГПА и САУ КС «Парабель» (Диспетчерская КС «Парабель») ис-
пользуется связь по интерфейсу RC 232. 
Выносной пульта контроля и сигнализации УДСК 4604 устанавливается в дис-
петчерской КС «Парабель».  
Управление кранами № №№ 383-1.1, 383-1.2, 383-1.3, 383.12.0, 383.12.1  осу-
ществляется с САУ ГПА и СА КС «Парабель». Проектом предусмотрен следующий 
объем телемеханизации: 
в) по крановым площадкам № 383, 383.12.0:  
- телеизмерение ТИ давления до и после крана № 383, 383.12.0 
- телеизмерение ТИ температуры до крана № 383; 
- телеуправление кранами ТУ № 383-1.1, 383-1.2, 383-1.3, 383.12.0, 383.12.1; 
- телесигнализация состояния кранов ТС  № 383-1.1, 383-1.2, 383-1.3, 383.12.0, 
383.12.1– открыт-закрыт; 
- телесигнализация ТС обобщенной аварии, низкой температуры воздуха в опера-
торной (блок-бокс), открытой двери, проникновения через охранную зону площадки, 
прохождения очистного устройства через контрольную точку. 
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7. Социальная ответственность. 
 
7.1.   Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Капитальный ремонт участка магистрального газопровода должен быть выполнен 
с соблюдением требований по охране труда и технике безопасности следующих норма-
тивных документов: 
- "Правил техники безопасности при строительстве магистральных стальных тру-
бопроводов"; 
- ВСН 51-1-80 "Инструкция по производству работ в охранной зоне магистраль-
ных трубопроводов Мингазпрома"; 
- "Правил охраны магистральных трубопроводов", Госгортехнадзора   России, 
1992г; 
- ВСН 159-83 "Инструкция по безопасному введению работ в охранных зонах 
действующих коммуникаций"; 
- СНиП II1-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; 
- СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-
ния; 
- РД 102-011-89 Охрана труда в строительстве; 
-"Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ на газовых объек-
тах" Мингазпрома СССР; 
- "Правил техники безопасности по видам проводимых работ". 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство; 
- "Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных 
трубопроводов", утв. 11.08.1981 г Миннефтегазстрой; 
- ППБ 01-93** "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; 
СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-
ния", 
- ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов"; 
- ПБ 10-157-97 "Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-
трубоукладчиков"; 
- "Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на 
действующих и вблизи действующих ЛЭП" и других нормативных документах; 
- «Правила устройства электроустановок; 
- «Правила эксплуатации злектроустановок потребителя» 
Общее руководство, организация обучения работающих, контроль за выполнени-
ем требований безопасных приемов труда в строительно-монтажных организациях воз-
лагается на руководителя (главного инженера) организации, а в линейных подразделе-
ниях на руководителя подразделения (начальника участка, прораба, начальника колон-
ны, мастера, бригадира). 
Линейные инженерно-технические работники (прорабы, мастера, механики и 
другие) по списку должностей, утвержденному руководством организации, периодиче-
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ски, не реже одного раза в год проходят проверку знаний по технике безопасно-
сти и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ. 
Проверка знаний осуществляется комиссией, назначенной руководителем строи-
тель но-монтажной организации, под руководством инженера и оформляется протоко-
лом проверки знаний с выдачей соответствующих удостоверений. 
Рабочих, входящих в состав комплексных бригад, обучают безопасным методам 
труда в полном объеме по их основной и совмещаемым профессиям. 
Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих, а так-
же в процессе выполнения ими работ руководители организаций обязаны обеспечить 
обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требовани-
ями ОСТ 102-78-83 ССБТ "Организация обучения рабочих безопасности труда". 
По характеру, видам и времени проведения инструктаж работающих подразделя-
ют на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий. 
Вводный инструктаж проводит инженер по технике безопасности или лицо, на 
которое возложены эти обязанности. 
Остальные виды инструктажей проводит непосредственный руководитель работ 
(прораб, мастер, начальник колонны). 
О проведении водного инструктажа и проверке знаний делают запись в журнале 
регистрации вводного инструктажа (личной карточке инструктажа с обязательной под-
писью инструктируемого и инструктирующего). 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на 
предприятие (в организацию), переводимыми из одного подразделения в другое работ-
никами, выполняющими новую для них работу также со строителями при выполнении 
строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия. 
Повторный инструктаж проходят все работающие, независим с квалификации, 
образования и стажа работы не реже чем через три месяца (квартал). 
Внеплановый инструктаж проводят при: 
- изменений правил (инструкций) по технике безопасности; 
- изменения технологического процесса, замене или модернизированного обору-
дования, приспособлений и инструмента, исходного из материалов и других факторов, 
влияющих на безопасность труда, которые могут привести или привели к травме, ава-
рии, взрыву или пожару; 
- перерывах в работе для работ, к которым предъявляются дополнительные тре-
бования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней (для остальных работ - 
60 дней). 
Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством работ на ко-
торые оформляется наряд-допуск на специальные работы. 
Проведение текущего инструктажа фиксируют в наряде-допуске производство 
работ. 
Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, 
ИТР и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средств индивидуальной защиты 
в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 
В местах проведения работ должны быть определены места для размещения ап-
течек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания пер-
вой помощи пострадавшим. В каждой бригаде должен быть ответственный за состояние 
аптечки, умеющий оказать первую помощь пострадавшим. 
Рабочие и ИТР, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, 
должны проходить медицинский осмотр в сроки, установлен Минздравом РФ. 
Администрация генподрядной организации должна своевременно оповещать все 
свои подразделения и субподрядные организации о переменах погоды и надвигающихся 
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стихийных бедствий (пурга, ураган ветер, снегопад, сель, наводнение, гроза и 
т.п.) 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать техно-
логическую последовательность производственных операций так, что предыдущая опе-
рация не являлась источником производственной опасности выполнении последующих. 
Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, обору-
дование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должна со-
ответствовать условиям безопасного выполнения работ. 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним 
в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проек-
тированию электрического освещения строительных площадок". Освещенность должна 
быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работа-
ющих. 
Расположение на строительной площадке постоянных и временных сооружений, 
механизированных установок, складов, сетей энергоснабжения должно соответствовать 
строительному генплану. 
Территория строительной площадки должна быть спланирована так, чтобы об-
щий сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих уклонов и 
устройства водоотводных канав. Застой воды на строительной площадке, подъездных 
дорогах и в траншеях не допускается. 
Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих ме-
стах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопас-
ности при производстве строительно-монтажных работ" и "Правил пожарной безопасно-
сти для предприятий и организаций газовой промышленности" ВППБ 01-04–98. Элек-
тробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-
78. 
Генподрядчик обязан своевременно обеспечить субподрядчика надлежащей до-
кументацией и сдать по акту разбивку трассы. 
Генподрядчик и субподрядчик должны совместно разработать график выполне-
ния совмещенных работ, учитывая безопасность их производства. Субподрядчик обязан 
обеспечить выполнение всех требований по технике безопасности и производственной 
санитарии на работах, проводимых им по подрядному договору. 
Административно-технический персонал организаций за невыполнение обязан-
ностей по соблюдению требований охраны труда несет дисциплинарную, администра-




7.2. Мероприятия по сохранности действующих магистральных  трубопроводов 
 
Проведение работ по капитальному ремонту газопровода будет проводиться: 
- на участках км 372  км 383 – в охранной зоне магистрального газопровода 
НГПЗ – Парабель (2 нитка); 
- на участках км 372  км 374,1; км 382  км 382,1 – в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск; 
Подготовка и проведение работ в охранных зонах регламентируется ведомствен-
ными строительными нормами: 
- ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности» - в охран
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- ной зоне магистрального газопровода; 
- ВСН 31-81 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности» - в 
охранной зоне магистрального нефтепровода; 
До начала проведения строительно-монтажных работ подрядной организации сов-
местно с организациями,  осуществляющими эксплуатацию трубопроводов (газопровода 
– Парабельской промплощадкой Томского ЛПУ МГ ООО «Томсктрансгаз», нефтепро-
вода – ЛПДС «Парабель» ОАО «ЦЕНТРСИБНЕФТЕПРОВОД») необходимо обозначить 
трассы магистрального газопровода и магистрального нефтепровода и их сооружений в 
границах зоны производства работ опознавательными знаками (со щитами с надписями-
указателями) высотой 1,52,0 м с указанием фактической глубины заложения. Знаки 
должны быть установлены на прямых участках в пределах видимости, но не более чем 
через 500 метров, на всех углах поворота трассы, в местах пересечения с коммуникаци-
ями, на границах разработки грунта вручную. 
По результатам уточнения местоположения действующих трубопроводов и их  со-
оружений,   а также   с   учетом   их   технического  состояния должен быть составлен 
акт с участием подрядной и эксплуатирующей трубопровод организации. К акту должен 
быть приложен ситуационный план (схема) трассы с указанием местонахождения и глу-
бины заложения действующего трубопровода,  
сооружений, а также демонтируемого и стоящегося газопровода, с указанием ха-
рактеристик, привязок трубопроводов, сооружений, вырытых шурфов и установленных 
знаков. 
Производство работ в охранных зонах магистрального газопровода и магистраль-
ного нефтепровода осуществляется только после получения письменного разрешения на 
производство работ, выдаваемое эксплуатирующей организацией по формам установ-
ленным ВСН 51-1-80 для магистрального газопровода и ВСН 31-81 – для магистрально-
го нефтепровода. 
Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода подрядная организация обязана не позднее, чем за 5 суток 
до начала работ вызвать на место строительства представителя эксплуатирующей орга-
низации для установления (по технической документации, приборами-искателями и 
шурфованием) точного местонахождения трубопровода, определения его технического 
состояния, взаимоположения с сооружениями строящегося газопровода. 
В случае обнаружения утечек продукта, силами и средствами эксплуатирующей 
трубопровод организации должны быть проведены необходимые ремонтные работы. 
До осуществления строительства в охранных зонах генподрядная организация с 
участием субподрядных организаций должна разработать и согласовать с эксплуатиру-
ющими организациями мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и со-
хранность действующих трубопроводов и их сооружений. 
В мероприятиях должны быть предусмотрены: 
- порядок производства работ в охранной зоне; 
- места переезда строительных машин и транспорта через действующие трубо-
проводы, оборудование переездов; 
- меры, предупреждающие просадку трубопровода при разработке грунта в непо-
средственной близости от действующего трубопровода; 
- меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение 
давления в действующем трубопроводе, выбор способа работ и др.); 
- схема организации связи с участком производства работ. 
Для выполнения земляных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов 
(с применением механизмов) руководитель работ обязан выдать машинисту землерой
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ного механизма наряд-допуск, определяющий безопасные условия ведения этих 
работ. 
Перед началом работ приказом по организации, проводящей строительные работы, 
из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответствен-
ное за производство работ (руководитель работ). 
Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ   
в   охранной  зоне  трубопровода,   должен   быть   проинструктирован   по    методам     
и      последовательности     безопасного     ведения     работ, ознакомлен с местонахож-
дением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. 
Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от тру-
бопровода, должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатиру-
ющей организации. 
При проведении земляных работ в охранных зонах (в том числе при строительстве 
коммуникаций параллельно действующим трубопроводам) отвал грунта на действую-
щий трубопровод не допускается. 
Работы по строительству газопровода на пересечениях с действующим нефтепро-
водом и газопроводом (вскрытие действующего трубопровода, укладка, засыпка) долж-
ны выполняться под наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 
При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и соору-
жений, не указанных в проектной документации, строительные работы должны быть 
приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих сооружений и ком-
муникаций, установлению их принадлежности, вызову представителя эксплуатирующей 
организации на место проведения работ. 
Валка леса в охранных зонах трубопроводов должна производиться с обеспечением 
сохранности надземных сооружений трубопровода, свободного вдольтрассового проезда 
и подъезда к нему на любом участке и не допускать загромождения трассы трубопрово-
да поваленными  деревьями, кустарниками, порубочными остатками.   
В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки продукта из него в 
процессе производства строительных работ весь персонал и технические средства долж-
ны быть немедленно отведены за пределы минимально безопасных расстояний, и экс-
плуатирующая организация извещена о повреждении (утечке). 
До прибытия аварийно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации 
руководитель строительных работ должен принять меры по обеспечению охраны ава-
рийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц и транс-
портных средств, а по её прибытии – принять участие в быстрейшей ликвидации аварии, 
включая выделение рабочей силы и механизмов. 
При производстве работ в охранных зонах механизированные колонны, трубосва-
рочные и другие базы, стеллажи, стоянки механизмов и машин, склады горюче-
смазочных материалов, строительных материалов, оборудования, жилые городки и др. 
должны размещаться за пределами минимальных расстояний от оси действующих маги-
стральных трубопроводов до городов, установленные СНиП 2.05.06-85* (не менее 250 м 
– от  газопровода: не менее 200 м – от нефтепровода).
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7.3. Пожарная безопасность 
 
Организационно-технические мероприятия по капитальному ремонту  газопровода 
должны выполняться с соблюдением следующих нормативных документов: 
- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 
- ВППБ-01-04-98 «Правила пожарной безопасности  для  предприятий  и органи-
заций газовой промышленности»; 
- ВППБ-01-05-99 « Правила пожарной безопасности при эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов»; 
- «Правила  пожарной безопасности  в  лесах  Российской   Федерации»   (с изм. 
на 27.12.1994 г.); 
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 
Ответственность за пожарную безопасность на участке проведения работ возлага-
ется на начальника участка, который наряду с выполнением общих требований пожар-
ной безопасности, обязан: 
- обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопас-
ности на их рабочих местах; 
- обеспечить исправность и готовность пожарной техники и средств пожароту-
шения, находящихся на участке; 
- обеспечить наличие, исправность, проверку средств связи; 
- обеспечить исправность состояния дорог, проездов и путей следования пожар-
ной техники на участке; 
- обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или 
опасности его возникновения при аварии; 
- руководить подготовкой и действиями персонала участка при возникновении 
пожара. 
Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на 
каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 
На участке проведения строительно-монтажных работ должна быть инструкция 
«Меры пожарной безопасности…» и «План ликвидации аварий …», разработанные с 
учетом конкретных условий проведения работ. 
Производственная бригада на объекте проведения работ должна иметь следующие 
средства пожаротушения: 
- пожарную автоцистерну объемом не менее 2000 л, заполненную 56% раство-
ром пенообразователя; 
- асбестовое полотно размером 2 м х 2 м; 
- огнетушители ОПУ-10 или ОУ-6; 
- лопаты, топоры, ломы, ведра. 
Инструкция по пожарной безопасности на участке проведения работ должна 
предусматривать: 
- требования пожарной безопасности при пребывании работников на территории 
объекта; 
- места и порядок содержания средств пожаротушения, пожарной сигнализации и 
связи; 
- порядок подготовки, организации и проведения огнеопасных работ; 
- порядок допуска и правила движения транспорта на территории объекта; 
- требования к содержанию дорог, территории, площадок; 
- обязанности персонала при возникновении пожара, порядок вызова пожарной 
команды, остановки и отключения оборудования;
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-  
- порядок уборки и очистки мест пролива горючих жидкостей, сбора, хранения и 
удаления обтирочных материалов, хранения спецодежды; 
- обязательные работы по окончании рабочего дня – уборка территории, отклю-
чение электроэнергии, складирования материалов и др. 
В связи с тем, что трасса газопровода пересекает обширные лесные массивы, под-
рядная организация должна разработать план противопожарных мероприятий при вы-
полнении строительных работ в лесах и согласовать его с лесхозами.
 Томский политехнический университет 
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8. Охрана окружающей среды 
 
8.1. Мероприятия по охране окружающей среды при проведении основных 
видов работ 
 
Ширина полосы отвода на время строительства магистрального трубопровода определе-
на проектом производства работ, в соответствии с  нормами отвода земли для маги-
стральных трубопроводов. При расчистке строительной полосы будет обеспечиваться 
ликвидация древесных и порубочных остатков, складирование верхнего (гумусного)  
слоя почвы для последующего его использования при рекультивации. До начала строи-
тельства будут выполняться следующие работы: 
 Разбивка и закрепление на местности оси трассы и полосы отвода; 
 Расчистка трассы от леса и кустарника; 
 Снятие плодородного слоя; 
 Планировка полосы отвода; 
 Разработка траншеи. 
На пашнях и выгонах будет исключено расположение пунктов заправки и техниче-
ского обслуживания. 
Предоставленные во временное пользование земельные участки после окончания 
кап. ремонта восстанавливаются под те же виды угодий, какими они были до нарушения 
путем выполнения технической рекультивации. 
Линейный поток организации будет выполнять техническую рекультивацию в сле-
дующей последовательности: 
снятие плодородного слоя экскаваторами и бульдозерами с полосы рекультивации и его 
перемещения во временный отвал в границах полосы отвода. 
строительство трубопровода и обратная засыпка траншей минеральным грунтом. 
обратное перемещение плодородной почвы из временного отвала с разравниваем в по-
лосе рекультивации. 
Снятие-восстановление плодородного слоя будет проводиться в период, когда 
грунт находиться в не мерзлом состоянии. При снятии, хранении и возвращении плодо-
родного слоя почвы не допускается смешивание его  с подстилающими грунтами, а так-
же его размыв и выдувание. После окончания строительных работ по прокладке газо-
провода и обратной засыпке траншеи будет произведена рекультивация земель, ликви-
дированы пятна загрязнений почвенного покрова горюче-смазочными материалами и 
другими отходами, с вывозом загрязненного грунта на организованную  свалку и обяза-
тельной заменой качественным грунтом. По всем пересекаемым трассой газопровода 
водотокам и другим водным объектам будут назначены водоохранные зоны и прибреж-
ные полосы, в которых будет установлен особый режим хозяйственной и иной деятель-
ности. Ширина водоохранных зон и прибрежных полос устанавливается в зависимости 
от водности (протяженности) пересекаемых водных объектов. В водоохраной и при-
брежных зонах запрещается: 
  
     
Охрана окружающей среды 
Лист 
     
   93 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
- строительство городков, стоянок индивидуального транспорта, отходов производства, 
свалок мусора, выгребов; 
- заправка топливом, мойка и ремонт строительной техники; 
- размещение карьеров грунта. 
При устройстве временных переездов через водотоки для предотвращения размыва 
земельного полотна и нарушения водного режима будут сооружены водопропуски. Для 
закрепления поверхности естественного рельефа , подвергшегося воздействию со сторо-
ны тяжелой техники, предусматриваются следующие мероприятия: 
- защита почвенного покрова от эрозии, включающая работы по  организации стока по-
верхностных вод в местах пересечения оврагов и логов, устройству глиняных и камен-
ных перемычек в траншеях на крутых склонах, устройству нагорных канав; 
- полное восстановление до первоначального профиля коренных и русловых берегов, 
подвергшихся подрезке и перепланировке, путем послойного уплотнения и закрепления 
поверхности посевом трав быстрой всхожести; 
Производство работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение ма-
териалов разрешается только в местах, установленных проектом производства работ. 
По окончании строительства трубопроводов разборка временных мостов и переез-
дов, в целях избегания под ними завалов, и обеспечение беспрепятственного прохода 
рыб. 
Для уменьшения загрязнения земель отходами стройплощадка оснащается мусоро-
сборниками для сбора строительных отходов, мусора, отдельно собираются отходы, за-
грязненные нефтепродуктами. 
Отходы изоляции, сбор и утилизацию производить согласно проекта.  Вывоз изоля-
ции производить ежедневно на полигон для утилизации. Полигон для утилизации отхо-
дов определяется проектом. 
После окончания комплекса работ по сооружению линейной части  других внепло-
щадочных сооружений по всей строительной полосе до возвращения на место удаленно-
го плодородного грунта производится: 
- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений; 
- проверка заказчиком совместно с инспектором по использованию и охране земель го-
товности поверхности к нанесению плодородного слоя почвы и надлежащего качества 
этой почвы с оформлением соответствующего акта. 
По окончании рекультивации земельные участки, отводившиеся во временное поль-
зование, возвращают прежним землепользователям в состоянии, пригодном для хозяй-
ственного использования по их назначению. 
Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке, при 
участии представителей землепользователей, строительной организации, местных сель-
скохозяйственных органов, осуществляющих контроль за использованием земель. 
Для забора воды под гидроиспытания будут построены временные водозаборные со-
оружения берегового типа, оборудованные решетками и мелкими сетками, препятству-
ющими засасывание рыбы. 
Загрязненная вода после гидроиспытаний будет сливаться в специально строящиеся 
земляные амбары–отстойники. Амбар для  сброса воды после гидроиспытания так же 
имеет  противофильтрационный экран виде глиняного замка и при сливе воды на дно 
амбара укладывается ж/б плита для гашения напора струи и предотвращения размыва 
дна амбара. После отстоя  вода частично испаряется из амбара, а частично сбрасывается 
на рельеф. Оставшиеся на дне амбара взвешенные частицы амбара относятся к неток-
сичным и остаются на дне амбара. Амбары засыпаются грунтом, вынутом при их соору-
жении. Производится планировка поверхности с несением плодородного слоя почвы.
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Для защиты от загрязнений подземных и поверхностных вод, а также для защиты  
земель при производстве работ предусмотрены следующие мероприятия: 
- заправка строительной техники топливом производится при помощи специальных топ-
ливозаправщиком на оборудованной заправочной площадке с водонепроницаемым по-
крытием; 
- двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономное 
сжигание топлива при  заправке техники. В месте заправки необходимо иметь запас пес-
ка и металлический поддон. 
- автотранспорт заправляется на стационарной АЗС. 
 
8.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира 
Для снижения негативного воздействия строительства газопровода на раститель-
ный и животный мир будет предусмотрено: 
строгое соблюдение разработанных и согласованных с местными органами транспорт-
ных схем и маршрутов движения транспорта; 
проведение противопожарных мероприятий; 
обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное 
пользование для осуществления строительства; 
соблюдение требований органов государственного надзора и заинтересованных органи-
заций, полученных на стадии предварительного согласования. 
 
8.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 
 
Реализация предусмотренных проектных решений при строительстве и демонтаже 
газопроводов окажет следующее влияние на состояние водных ресурсов: 
• пересечение трубопроводом реки Огуркина и озера Щучье на км 375. 
• временное нарушение береговых склонов пересекаемых водотоков, 
• временное нарушение русла, поймы и площади водоохранной зоны пересекаемых 
водотоков. 
При строительстве переходов через водные преграды разработка траншеи будет 
производиться КСУ и экскаватором-драглайном, а засыпка – экскаватором и бульдозером. 
Заглубление трубопровода в дно рек принято не менее 1,0 м от естественных отметок дна 
водоемов до верха забалластированного газопровода и не менее 0,5 м от линии размыва. 
Засыпка производится сразу после укладки. Засыпка подводной траншеи с уложенным тру-
бопроводом выполняется до установившихся отметок русла. Своевременная и качественная 
засыпка траншей будет способствовать быстрому восстановлению русла водотока и не 
приведет к нарушению его гидрологического режима. 
Земляные работы заключаются в извлечении, перемещении грунтовых масс из реки 
на берег и обратное перемещение, что оказывает негативное влияние на водоем, выражаю-
щееся в уничтожении донного биоактивного слоя и образовании дополнительной мутности 
при перемещении грунта в толще воды. 
Для уменьшения негативного влияния строительства на рыбные ресурсы выполне-
ние земляных работ предусматривается во вненерестовый период; отвал грунта при разра-
ботке траншей осуществлять во временный отвал на берегу. 
В целях компенсации ущерба, наносимого земляными работами рыбному хозяйству, 
  
     
Охрана окружающей среды 
Лист 
     
   95 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
предусматривается определение его в денежном выражении. 
Компенсационные ущербы отрицательного воздействия на рыбные ресурсы приве-
дены в рыбохозяйственном разделе проекта.  
Проектом выполняются требования «Водного кодекса Российской Федерации» и 
«Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1404 от 23 нояб-
ря 1996 г, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов при произ-
водстве строительно-монтажных работ на территории водоохранных зон и на пойме. Водо-
охранная зона и прибрежная защитная полоса для реки Огуркина и оз. Щучье принимается 
равной соответственно 200 м. 
Площадь отвода под строительство на землях водного фонда составляет: 
 0,64 га – по реке Огуркина и оз. Щучье; 
Принятые инженерно-технические решения направлены на минимизацию отрица-
тельных воздействий на водные ресурсы: 
 полная герметизация транспорта газа; 
 комплексная автоматизация технологического процесса; 
 100% контроль сварных стыков методом радиографирования; 
 защита трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии антикоррозийной 
изоляцией усиленного типа и электрохимзащитой; 
 испытание трубопроводов на прочность и герметичность, 
 водозабор размещен за пределами нерестилищ, зимовальных ям, участков интен-
сивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, заповедных зон, 
 для снижения воздействия строительной техники на почвенно-растительный по-
кров, строительные работы предусмотрены в зимний период, 
 засыпка береговых траншей с превышением над уровнем поверхности земли для 
восстановления естественных отметок рельефа после естественного уплотнения грунта за-
сыпки, 
 выполнение работ по рекультивации на месте разработки береговых траншей. 
Проектом на площади водоохранной зоны исключается: 
 размещение стоянок строительной техники, 
 заправка строительной техники ГСМ, 
 ремонт, мойка строительной техники. 
Заправка строительной техники ГСМ будет производиться при помощи автозаправ-
щиков за пределами водоохранной зоны водотоков, с обязательным применением инвен-
тарных металлических поддонов, на случай пролития ГСМ на землю. 
На территории проведения гидроиспытаний подземные воды не загрязняются. По-
требляемая и отводимая после гидроиспытаний вода не содержит загрязняющих веществ в 
недопустимых пределах (содержание веществ в воде, отводимой от гидроиспытаний, после 
пребывания в пруде-испарителе не превышает фоновых значений). 
В связи с отсутствием поступления новых загрязнений в используемую исходную 
воду, при гидроиспытаниях контролю подлежат только содержание взвешенных веществ.  
Качество воды, используемой для гидроиспытаний, определяется аттестованными 
лабораториями Заказчика или соответствующих Государственных органов надзора.
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9. Организационно-экономическая часть. 
 
9.1  Сроки и продолжительность строительства. Объёмы работ 
 
Нормативная продолжительность строительства объекта определена на основании 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 1.04.03-85*. Раздел В § 7 п.1. Общие  указа-
ния  п.11). 
1. Газопровод Ду 1000 протяженностью 11 км 






 = 0,08 
2) 11  – 9 = 2 
3) Тн =  2 + 0,08 2  = 4,16 месяцев.  
Продолжительность строительства газопровода Ду 1000  протяженностью 11 км 
составит 
Т1 = Тн  × К1 = 4,16 × 1,2 = 5 месяцев 
где :  К1       -  районный коэффициент 
2. Демонтаж газопровода Ду 1000 протяженность 11 км. 
Продолжительность строительства составит 
Т2 = Т1  × 0,5 =  5 × 0,5  2,5   месяцев 
Общая продолжительность строительства составит 7,5 месяцев. 
Строительство намечается осуществить в следующие сроки  
Начало строительства  -  IV квартал 2006 г.  
Окончание строительства -  II квартал 2007 г (май).  
Заказчиком по строительству проектируемого объекта является  ООО «Томск-
трансгаз». 
Строительство объекта будет осуществлять на правах генподрядчика ЗАО «Газ-
промстройинжиниринг». 
Для выполнения монтажных и специальных работ будут привлечены на субпод-
рядных началах специализированные строительные и монтажные организации.  
 
  
     
Организационно-экономическая часть 
Лист 
     
   97 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
9.2  Методы производства работ 
 
 
Строительство линейной части газопровода и сооружений на нём намечено осуще-
ствить комплексной линейной колонной в составе подразделений и  бригад, выполняю-
щих все виды строительно-монтажных работ при строительстве газопровода.  
Обслуживание строительства линейной части газопровода будет обеспечиваться 
производственной базой подрядчика, а также временным притрассовым строительным 
хозяйством производственного и складского назначения (сварка труб в плети, гнутье кри-
вых вставок, текущий ремонт и обслуживание машин и механизмов). 
Проектом предусматривается подземная укладка газопровода. 
Глубина заложения газопровода диаметром 1000 мм:  
1,4  - под автомобильными, полевыми и  лесными дорогами; 
не менее 1,0 - на остальных участках газопровода. 
Сооружение трубопроводов будет происходить в летний и зимний период. 
Работы по сооружению переходов должны выполняться с опережением всех 
остальных линейных работ. 
Для проезда вдоль трассы и прохода строительной техники необходимо устройство 
вдольтрассового проезда (засыпка ям, срезка бугров, прокладка водопропускных труб) 
протяженностью 11 км и устройство лежневых дорог шириной 8 м, общей протяженно-
стью  1 км. 
Производство работ по демонтажу газопровода на болотах осуществлять в зимнее 
время. Для ускорения промерзания болот производится очистка от снега в объёме 248 
т.м3. 
Разработка траншей в обычных условиях производится одноковшовым экскавато-
ром, обратная засыпка бульдозером. 
На переходах через водные преграды разработка траншей до глубины 1,0 преду-
сматривается экскаватором-драглайном, на глубине свыше 1,0 м – канатно-скреперной 
установкой.  
Засыпка траншей в русловой части предусмотрена экскаватором, на береговых 
участках – бульдозером. 
Укладка газопровода в русловой части предусмотрена протаскиванием, на берего-
вых участках – с бровки траншей. 
Разработка и засыпка траншей на переходах через болота  предусматривается экс-
каватором со сланей. 
Сборка и сварка труб в двухтрубные секции предусматривается централизованная 
на трубосварочной базе ПАУ-1001. 
Трубосварочную  базу рекомендуется разместить в п. Бондарка. Сварка  непово-
ротных стыков на трассе осуществляется поточно-расчлененным методом непосредствен-
но на трассе ручной электродуговой сваркой с применением самоходных сварочных уста-
новок.   
Сварка на заболоченных участках будет выполняться из одиночных труб. 
Проектом предусматривается применение труб с заводской изоляцией. 
Укладку трубопровода в подготовленную траншею следует производить трубо-
укладчиками ТО-1224Е1, ТГ-126-01, Д-355С-3. 
На переходах  через болота I-II типа, а также на переходах через обводненные 
участки и поймы рек, сложенные минеральными грунтами, проектом предусматривается 
балластировка железобетонными утяжелителями.   
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На переходах через болота II типа, при укладке газопровода на торфяное основание, 
балластировка предусмотрена привозным минеральным грунтом с применением полимер-
но-контейнерных балластирующих устройств. 
Очистку полости и испытание газопровода на прочность и герметичность произво-
дить согласно инструкции по производству и очистке полости и испытанию строящихся 
магистральных газопроводов ВСН 011-88. 
Очистка внутренней поверхности газопровода на участке км 372 – км 383 преду-
смотрена промывкой.  
Испытание газопровода на прочность и проверка на герметичность предусмотрена 
гидравлическим давлением. 
Забор воды на нужды гидроиспытаний участка газопровода предусматривается из р. 
Васюган. 
Заполнение полости трубопровода водой производится наполнительными агрегата-
ми АН-501. 
Для сброса воды используется пруд-испаритель (км 372). 
Демонтаж существующего газопровода Ду 1000 протяженностью 11 км производит-
ся после подготовительных работ. 
Выполняются земляные работы, демонтируются трубы и ж/б седловидные грузы, 
снимается полимерная изоляция, производится резка трубопровода  
 
9.3. Потребность в строительных машинах и механизмах 
 
Потребное количество основных строительных машин и механизмов определено 
по расчетным нормативам  для  составления ПОС.  
Общее количество потребных машин и механизмов приведено в прилагае-мой таб-
лице №  1. 
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Таблица № 1 
Примечание: Предусмотренные перечнем марки не являются обязательными и  могут быть замене-
ны другими с аналогичной характеристикой при разработке ППР.
№№ 
п/п 
Наименование Тип или марка Количество 
1 2 3 4 
1 Лесоповалочные машины ЛП-19 1 
2 Лесогрузки ЛГ-73 1 
3 Бензомоторные пилы «Дружба» 3 
4 Корчеватель ДП-3 1 
5 Трактор трелевочный ТТ-4М 1 
6 Бульдозер мощн. 130 3 
7 Автогрейдер мощн. 180 1 
8 Экскаватор одноковшовый  емк. 0,65 2 
9 То же емк. 1 м3 1 
10 Трактор  К-701 2 
11 Трубоукладчики ТО-1224Е1 2 
12 То же ТГ-126-01 4 
13 То же Д-355С-3 4 
14 Компрессор низкого давления КС-9 2 
15 Трубосварочная база ССТ ПАУ-1001 1 
16 Передвижная электростанция УСЭБ-100 1 
17 Центраторы внутренние ЦВ-121 1 
18 Центраторы наружные ЦЗ-91 3 
19 Сварочные агрегаты 2-пост. 4 
20 Сварочные выпрямители ВДМ-1600 1 
21 Наполнительный агрегат АН-501 2 
22 Наполнительно-опрессовочный агрегат Азинмаш 32 1 
23 Автокран  КС 4561 1 
24 Гусеничный кран РДК-250 1 
25 Канатно-скреперная установка емк. 0,75 м2 1 
26 Сваебойная установка СП-49Б 1 
27 Буровые установки (ямобуры) ВМ-205В 1 
    
  
     
Организационно-экономическая часть 
Лист 
     
   100 
Изм Лист № докум Подп. Дата 
 
 
9.4. Потребность в кадрах 
Потребность строительства в рабочих кадрах и общее количество работающих на 
строительстве определены на основании объёмов строительно-монтажных работ и плани-
руемых годовых выработок на одного работающего на строительно-монтажных работах и 
вспомогательных производствах. Результаты расчета сведены в таблице № 2. 
 






1 2 3 
1 Численность работающих на строительно-монтажных   
 работах 73 
   
2 Численность работающих в прочих  хозяйствах 2 
   
3 Всего 75 
   
 В т.ч. рабочие 58 
            ИТР, служащие, МОП 17 
   
 
Покрытие потребности в рабочей силе осуществляется за счет перебазирования с 
других объектов. 
Перевозка работающих от временного жилого поселка  расположенного в Бондар-
ке осуществляется вахтовым автобусом на расстояние до 12 км. 
Материальные ресурсы и способы обеспечения ими. 
9.5. Потребность в транспортных средствах 
 
Станция приема и разгрузки труб – ст. Томск. 
Расстояние возки  труб автотранспортом от железнодорожной станции до ТСБ, рас-
положенной в Бондарке составит 460 км. Расстояние от ТСБ до конца трассы 13 км. 








































 = 12 км
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с учетом К = 1,2 на объезды  Lср1 = 13,4 км. 
Сварочные и изоляционные материалы доставляются автотранспортом из г. Томска 
на расстояние 460 км. 
Демонтированные трубы диаметром 1020 мм вывозятся на площадку хранения труб 
в п. Бондарке. 
Средневзвешенное расстояние составит 14 км. 
Необходимый парк транспортных средств подсчитан исходя из годовой производи-
тельности и объёма грузоперевозок  и приведен в таблице № 3. 




Наименование транспортных средств Тип, марка Кол-во 
1 2 3 4 
1 Автомобили бортовые грузоподъёмностью 7,5 т УРАЛ-4320 1 
    
2 То же, грузоподъёмностью 5 т ЗИЛ-131 1 
    
3 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10т КАМАЗ-55111 1 
    
4 Трубовозы грузоподъёмностью 9 т ПВ-92 1 
    
5 Трубовозы грузоподъёмностью 30 т ПВ-301 1 
    
6 Лесовоз КРАЗ-255 л1 1 
    
7 Автомобиль-цистерна  АВВ-3,6 1 
    
8 Автобус - 3 
    
 
Потребность строительства  в воде и  энергетических ресурсах подсчитана по рас-
четным нормативам (ЦНИИОМТП часть Х М., 1978) на одну комплексную колонну по ли-
нейным объектам. 
Результаты подсчетов приведены  в таблице № 4. 
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1 2 3 4 
1 Потребная  электрическая мощность кВА 280 
    
2 Сжатый воздух м3/мин. 1967 
    
3 Кислород нм3/год 1190 
    
4 Вода для производственно-технических, хозпитье-
вых 
  
 и гигиенических нужд л/сек. 20 
    
 
Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных ком-
прессорных станций непосредственно у мест потребления. Кислород, необходимый для 
производства строительно-монтажных работ, доставляется в баллонах. 
Электроснабжение на линейных работах осуществляется от передвижных электро-
сварочных агрегатов, передвижных электростанций.  
Вода для бытовых нужд -  привозная в автоцистернах.  
 
9.6.  Временные здания и сооружения 
 
Потребность строительства в складах определена по укрупненным показателям на 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ и приведена в таблице № 5. 




Наименование складских сооружений Площадь, м2  
(2006 г.) 
1 2 3 
1 Склад отапливаемый 280,8 
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2 Склад неотапливаемый 339,3 
   
3 Навес 892,7 
   
 Итого 1512,8 
   
 
Потребная площадь конторских помещений, бытовых помещений определена по 
укрупненным показателям (таблица № 6). 
 





в м2 (2006 г.) 
1 2 3 
 1. Здание санитарно-бытового назначения  
1 Гардеробная 177,6 
2 Душевая 169,7 
3 Умывальная 15,0 
4 Сушилка 41,4 
5 Столовая 105,1 
6 Помещение для обогрева рабочих 20,7 
7 Уборная 20,7 
          Итого 550,2 
 П. Административного назначения  
   
1 Контора 240,0 
   
2 Красный уголок 173,2 
   
 Итого: 413,2 
   
 Всего: 963,4 
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Временные здания и сооружения для обслуживания работающих на трассе распола-
гаются в местах проведения работ по мере продвижения колонны. 
Временное проживание и санитарно-бытовое обслуживание работающих – в Бон-
дарке. 
Расчет финансовых потерь 
Исходя из текущего технического состояния линейной части МГ «НВГПЗ-Парабель» 
были рассчитаны финансовые потери ООО «Томсктрансгаз»  в сравнении с проектными по-
казателями. 
1) Учитывая проектную  производительность по МГ «НВГПЗ-Парабель» - 
9,49 млрд. м3 в год при  Рпр = 5,5 МПа, при снижении допустимого ра-
бочего давления до 3,46 МПа фактическую производительность соста-
вит  6,194 млрд. м3 в год.  
2) Разница в объеме перекачиваемого газа: 
 ΔQ=3,3 млрд. м3 в год.  
3) Принимая среднее расстояние транспорта газа равное L=144 км, получа-
ем товаро-транспортную работу по этому газопроводу  
V = ΔQ х L = 3,3 млрд. м3  х 144 км =  474 млрд. м3  х км. 
4) Учитывая, что тариф по транспорту газа, установленный Федеральной 
службой по тарифам в России составляет 1104 руб. за 1000 м3 на 100 км 
получаем реальные потери по «недопоставке» газа относительно про-
ектной возможности  
Σ = 474 млрд. м3   км. х 1104 руб. за тыс. м3 на 100 км =  
=474 000  тыс. м3 км х 1104 руб. за тыс. м3 на 100 км = 523,984  млн. руб. в год. 
 Учитывая, что примерная стоимость данного капитального ремонта будет составлять 
350-410 млн. руб., то он окупит себя за 1,27 года, т.е. за 15 месяцев.
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Заключение 
 
В настоящей работе рассмотрен капитальный ремонт магистрального газопровода 
НГПЗ – Парабель (I нитка) на участке км 372 – км 383, и включает в себя полную замену 
труб в границах проектирования и приведение участков газопровода в соответствие с тре-
бованиями действующих нормативных документов для обеспечения безаварийной экс-
плуатации газопровода в течение длительного периода. 
Данная работа  разработана в соответствии с нормами и правилами, действующими 
на территории Российской Федерации, и предусматривает экологическую, санитарно-
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ВСН 179-85. "Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопрово-
дов"; 
ВСН 014-89."Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана 
окружающей среды ". Миннефтегазстрой; 
ВСН 012-88 ч.1.2. "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
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